

(Ficha do Projeto de Investimento)

1. Identificação do projeto de investimento

Operações de requalificação e conservação em Montemor-o-Novo – Convento da Saudação.

2. Responsabilidade pela execução

- Beneficiário Intermediário: Fundo de Salvaguarda do Património Cultural;
- Beneficiário Final: Município de Montemor-o-Novo.

3. Elementos do PRR a que diz respeito o projeto de investimento

O projeto de investimento enquadra-se:

- Na Componente C04;
- No investimento C04-i02 – Património Cultural;
- No conjunto das medidas denominado "Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos e construção do Arquivo Nacional do Som", com o código n.º C04-i02-m01.

O projeto de investimento contribuirá para o cumprimento parcial dos marcos e metas B e C (Ainda a definir pela EMRP). Contribuirá ainda para o cumprimento parcial da meta agregada n.ºs 549 - Conclusão das obras de requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais.

4. Valor global do apoio financeiro

Valor global máximo de 5.900.000€ (cinco milhões e novecentos mil euros).

5. Repartição anual da estimativa do valor projeto de investimento

Imóvel	Estimativa do investimento total (s/IVA)	2023	2024	2025	2026
Convento da Saudação	6.200.000€	0€	1.000.000€	4.000.000€	1.200.000€

6. Ações-chave

- Adjudicação dos procedimentos de contratação necessários à elaboração dos estudos e projetos, designadamente de arquitetura, quando aplicável;
- Adjudicação dos procedimentos de contratação necessários à

- realização das empreitadas;
- Autos de receção de obra.

7. Cronograma

Descrição das ações-chave	Prazo	Principais contributos para cumprimento de metas do PRR (n.º de código)
Adjudicação do procedimento de contratação para elaboração da Revisão do Projeto de Reutilização do Convento da Saudação	31/10/2023	-
Adjudicação do procedimento de contratação para realização da empreitada de Reutilização do Convento da Saudação	30/09/2024	
Auto de receção da obra de Reutilização do Convento da Saudação	31/03/2026	549