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1. INTRODUÇÃO 

O Projecto REAGIR integrou um conjunto de acções que tiveram poe objectivo promover a 

implementação de soluções a nível local para a gestão dos Resíduos de Construção e Demolição - 

RCD produzidos no concelho, garantido soluções para a recolha, reciclagem e valorização da fracção 

inerte destes resíduos.  

A Tarefa 2 deste Projecto “Dimensionamento, Implementação e Operação de Sistema Municipal de 

Recolha Selectiva de RCD inertes” (vulgarmente denominados de Entulhos) teve como objectivo 

garantir um serviço de recolha dos RCD a nível local (junto de pequenos e grandes produtores), visto 

que no Distrito de Évora apenas existia uma empresa licenciada para exercer esta actividade, a qual se 

encontrava sedeada na própria cidade de Évora. Esta situação, conjugada com uma deficiente 

fiscalização e sensibilização dos produtores, veio a contribuir para o aparecimento de depósitos ilegais 

destes RCD um pouco por todo o concelho, pois como praticamente não existiam empresas que 

efectuassem a recolha e gestão dos RCD, acabavam por ser os próprios produtores a garantir a 

remoção destes resíduos e o seu transporte para destinos finais, muitas vezes inadequados/ilegais.  

O serviço municipal de recolha de RCD implementado apresenta como principal inovação a 

obrigatoriedade de deposição selectiva das fracções inertes dos RCD no local da obra, de forma a 

promover a sua posterior reciclagem numa Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho instalada no 

âmbito da Tarefa 4 do projecto REAGIR. Assim, esperava-se, não só reduzir o número de depósitos 

ilegais destes RCD, mas também reduzir a quantidade destes resíduos que eram enviados para aterro, 

passando a garantir a sua reciclagem. 

De acordo com a candidatura do projecto REAGIR, a implementação do Sistema Municipal de Recolha 

Selectiva de RCD inertes, incluiu a realização das fases que se descrevem na tabela 1.1. Inicialmente 

previa-se que o sistema de recolha tivesse inicio em Ago.05. No entanto, devido a atrasos na 

instalação da Unidade Piloto, o inicio do sistema de recolha foi adiado até Abr.06. Esta situação 

originou a entrega de um pedido de prorrogação do projecto até ao final de Jul.07, o qual foi aprovado 

em Set.06 pela CE. Desta forma o sistema de recolha teve um período de implementação e 

monitorização de 16 meses. O presente documento pretende resumir os trabalhos realizados e as 

principais conclusões obtidas durante a implementação da Tarefa 2 do projecto.  

 

Tabela 1.1 – Faseamento dos trabalhos previsto no “Dimensionamento, implementação e operação de 
Sistema de Recolha Selectiva de RCD” (Tarefa 2 do Projecto) 

Período de 
execução (1) 

Acção da 
Tarefa (1) 

Descrição da Acção 

Dez.03 a Fev.04 Acção 1 Gestão de RCD - Síntese da Situação de referência  
Fev.04 a Jul.04 Acção 2 Proposta de Implementação do Sistema de Recolha 

Agost.04 a Mar.05 Acção 3 
Aquisição dos equipamentos e contratação dos operários 
necessários 

Mar.05 a Fev.06 Elaboração de Manual Prático de Gestão de RCD em obra 
Abr.06 a Jul.07 

Acção 4 
Implementação e Monitorização do Sistema de Recolha 
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2. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E BASES DE DIMENSIONAMENT O   

 
Neste capítulo apresenta-se um resumo dos dados recolhidos com o objectivo de dimensionar o 

sistema de recolha e definir a sua forma de funcionamento. A recolha desta informação consistiu na 

primeira acção desta Tarefa. Assim, os dados apresentados neste capítulo foram recolhidos entre 

Janeiro de 2004 e Janeiro de 2006, pelo que em alguns aspectos poderão estar desactualizados.  

A reduzida disponibilidade de dados sobre características e produção de RCD, a nível local e nacional, 

introduziu algumas dificuldades iniciais. A informação disponível resultou de inquéritos aos produtores 

locais (distribuídos por correio e na reunião de apresentação do projecto, realizada em Jul.04); recolha 

de dados junto de outras entidades; inventário dos depósitos ilegais no concelho (através de uma 

fiscalização intensa no terreno desde Ago.04); estatísticas sobre a tipologia de obras licenciadas; 

pesquisa bibliográfica; troca de informação com os diferentes parceiros do projecto e recolha de 

informação em seminários temáticos. Esta acção envolveu ainda a elaboração de Relatório referente à 

produção de RCD a nível nacional, elaborado pelo parceiro INR (DOC.1, em anexo). 

 
2.1. Resíduos de Construção e Demolição  

Os Resíduos de Construção e Demolição – RCD, incluem todos os resíduos provenientes de novas 

construções, reformas, manutenções e demolições de edifícios e infra-estruturas, tais como: tijolos, 

blocos cerâmicos, betão em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubagens, fios eléctricos, etc. Os RCD incluem 

ainda as terras e solos resultantes de escavações e preparação de terrenos.  

Estes resíduos podem ser classificados de acordo com diferentes métodos, os quais se resumem na 

Tabela 2.1.  

Tabela 2.1 – Diferentes formas de classificar os RCD  

Formas de Classificação Tipos de Resíduos 
Classificação de acordo 
com a Lista Europeia de 
Resíduos 

Nesta lista os resíduos de construção e demolição são 
classificados com o código 170000, sendo que os últimos 4 dígitos 
variam de acordo com o tipo de RCD em questão. 

Classificação consoante a 
obra que lhes dá origem 

Resíduos de construção – resíduos provenientes de obras novas 
de construção de edifícios e infra-estruturas 
Resíduos de demolição – resíduos provenientes de obras de 
demolição de edifícios ou infra-estruturas 
Resíduos de reparação – resíduos resultantes de obras de 
remodelação e reparação de edifícios e infra-estruturas 

Classificação segundo o 
tipo de material que se 
encontra presente 

Resíduos inertes – terras, argamassas, tijolos, telhas, alvenaria, etc 
Resíduos não perigosos – embalagens diversas, plásticos, 
madeiras, metais, vidros, etc. 
Resíduos perigosos – óleos usados, latas de tintas e solventes, 
amianto, etc. 

Classificação segundo o 
destino final dos resíduos 

Resíduos reutilizáveis – resíduos que podem ser reutilizados 
directamente no local da obra ou noutras.  
Resíduos recicláveis – resíduos que podem ser reciclados 
Resíduos não recicláveis – resíduos que devido às características 
ou por se encontrarem contaminados não permitem a sua 
reciclagem 
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Os RCD são maioritariamente classificados como inertes e não perigos. No entanto, se estes se 

encontrarem misturados com resíduos perigosos (ex. amianto, alguns metais pesados como o chumbo, 

solventes, adesivos, etc.), ainda que em pequenas quantidades, podem tornar-se perigosos no seu 

todo.  

A classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos é a que permite uma classificação mais 

uniforme e coerente, pois consiste num método utilizado oficialmente por todos os países da Europa. 

Na tabela 2.2 apresenta-se o extracto da LER referente aos RCD. 

A caracterização quantitativa e qualitativa dos RCD é ainda pouco conhecida na maioria dos países, 

dada a dificuldade de proceder à sua caracterização associada à grande variabilidade destes resíduos.  

Existem alguns países com dados que podem ser considerados representativos. No entanto, estas 

estimativas não devem ser comparadas ou extrapoladas para outras zonas, sem ter em conta que 

resultam de métodos de quantificação e caracterização diferentes. Exemplo disso são as diferenças de 

produção de RCD resultante da contabilização ou não de terras e solos.  

No âmbito deste projecto o parceiro INR elaborou um documento (Doc. 1, em anexo) onde são 

apresentados alguns dados de produção de RCD disponíveis a nível nacional, concluindo-se que os 

dados disponíveis necessitam de ser validados ou complementados com novos trabalhos de 

caracterização. 
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Tabela 2.2 – Lista Europeia de Resíduos 

Código Descrição 
17 Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados): 
1701 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos: 
17 01 01 Betão. 
17 01 02 Tijolos. 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. 
17 01 06 (*) Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhas, telhas e materiais cerâmicos 

contendo substâncias perigosas. 
17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06. 
17 02  Madeira, vidro e plástico: 
17 02 01  
17 02 02 Madeira. 
17 02 03 Vidro. 
17 02 04 (*) Plástico. 
17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão: 
17 03 01 (*) Misturas betuminosas contendo alcatrão 
17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01. 
17 03 03 (*) Alcatrão e produtos de alcatrão. 
17 04 Metais (incluindo ligas): 
17 04 01 Cobre, bronze e latão. 
17 04 02 Alumínio. 
17 04 03 Chumbo. 
17 04 04 Zinco. 
17 04 05 Ferro e aço. 
17 04 06  Estanho. 
17 04 07  Mistura de metais. 
17 04 09 (*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas. 
17 04 10 (*) Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas. 
17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10. 
17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem: 
17 05 03 (*) Solos e rochas contendo substâncias perigosas. 
17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03. 
17 05 05 (*) Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas. 
17 05 06 Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05. 
17 05 07 (*) Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias perigosas. 
17 05 08  Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 05 07. 
17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto: 
17 06 01 (*) Materiais de isolamento contendo amianto. 
17 06 03 (*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias perigosas. 
17 06 04  Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03. 
17 06 05 (*) Materiais de construção contendo amianto (4) 
17 08 Materiais de construção à base de gesso: 
17 08 01 (*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com substâncias perigosas. 
17 08 02 Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01. 
17 09 Outros resíduos de construção e demolição: 
17 09 01 (*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio. 
17 09 02 (*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB (por exemplo, vedantes com PBC, 

revestimentos de piso à base de resinas com PBC, envidraçados vedados contendo PBC, 
condensadores com PBC). 

17 09 03 (*) Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) contendem 
substâncias perigosas. 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03. 

  (*) Resíduos perigosos (4) Na medida em que esteja em causa a deposição de resíduos em aterros, fica adiada a entrada em 
vigor desta rubrica até à adopção de medidas adequadas de tratamento e eliminação de resíduos de materiais de construção 
contendo amianto. Estas medidas devem ser estabelecidas nos temos do artigo 17.o a Directiva n.o 1999/31/CE, do Conselho, de 
26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros (Jornal Oficial, n.o L 182, de 16 de Julho de1999, a p. 1). 
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2.2. Operação de Recolha de RCD 

Entende-se por recolha de RCD a operação que consiste na apanha dos resíduos em determinado 

local ou equipamento onde estes se encontram depositados, com o objectivo de os transportar para 

destino adequado.  

As actividades de recolha e transporte de RCD podem ser efectuadas por empresas privadas 

devidamente licenciadas para gestão de resíduos, pelos próprios produtores de RCD ou ainda por 

empresas de transporte devidamente licenciadas, desde que seja assegurado o cumprimento de toda a 

legislação em vigor aplicável, nomeadamente a Portaria 961/98, de 10 de Novembro referente às 

regras gerais de transporte de resíduos.  

A recolha dos RCD, assim como dos resíduos em geral, deve ser realizada com equipamentos de 

transportes e contentores de recolha apropriados. No ponto 3.4 são referidos os sistemas de recolha 

normalmente utilizados em Portugal e disponíveis no mercado.  

A recolha de RCD pressupõe uma operação de deposição dos resíduos a montante, a qual é 

normalmente realizada no nosso país sem qualquer preocupação de separação dos diferentes fluxos 

ou fileiras de materiais existentes nos RCD, o que dificulta a reciclagem dos RCD numa fase posterior.  

Em muitos países europeus a separação dos RCD no local de produção é uma obrigação legal, que 

todos os produtores devem respeitar. No entanto, em Portugal essa obrigação não existe. Por outro 

lado, as soluções de destino final para alguns dos fluxos/fileiras de materiais separados são ainda 

reduzidas e pouco divulgadas, o que acaba por contribuir para promover uma deposição mista dos 

RCD por parte dos seus produtores.  

No entanto, um plano de gestão de RCD deve ter por base a deposição selectiva em obra, de forma a 

promover um encaminhado adequado de cada material e a sua reciclagem sempre que possível. No 

ponto seguinte são referidas as vantagens desta separação na origem e a importância da mesma no 

sucesso de um plano de gestão de RCD que vise aumentar as taxas de reciclagem e reduzir a sua 

deposição em aterro.  

 

2.3. Importância da recolha selectiva  

Os RCD são muito heterogéneos e apresentam diferentes tipos de resíduos na sua constituição, os 

quais exigem tratamentos e destinos diferenciados.  

De forma a garantir um destino adequado para as diferentes fracções dos RCD é necessário garantir 

uma recolha selectiva, baseada na separação por tipo de material no local de produção. Esta 

separação poderá ser realizada posteriormente através de unidade de triagem (separação). No entanto 

a triagem no local da obra garante uma separação mais eficiente, evitando a sua contaminação com 

resíduos perigosos que são dificilmente separáveis numa triagem a jusante, inviabilizando muitas 

vezes a reciclagem/valorização dos RCD. 

A separação na origem, embora aparentemente morosa, irá possibilitar um encaminhamento mais fácil 

e célere dos RCD, podendo até viabilizar a utilização de alguns materiais na própria obra. Por exemplo, 
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começa a existir uma procura crescente, de telhas e tijolos provenientes de demolições de casas 

antigas, de forma a reabilitar outras construções mantendo os materiais originais.  

Esta separação é ainda mais importante no caso de obras de demolição, onde as quantidades de RCD 

assumem volumes muito elevados. Em Portugal a maioria das demolições ainda é feita de forma 

convencional (demolição em massa, resultando uma mistura dos diferentes materiais existentes na 

estrutura, o que inviabiliza/dificulta a realização de qualquer processo de reciclagem e reutilização).  

A recolha selectiva dos RCD e a correcta separação na origem passa pela alteração de hábitos por 

parte dos produtores de resíduos, os quais deverão ser sensibilizados e informados no sentido de, 

gradualmente, incluírem no seu plano de trabalho as seguintes acções relacionadas com a gestão de 

RCD em obra: 

- Estimar previamente a quantidade e tipo de resíduo a produzir, tendo em conta os matériais a 

utilizar e o tipo de obra em questão; 

- Prever, na obra, um espaço adequado para a colocação dos contentores de separação de 

resíduos, tendo em conta a estimativa referida no ponto anterior; 

- Promover a separação dos materiais que podem ser directamente reutilizados noutras obras 

(como portas, janelas, tijolos e telhas); 

- Separar os resíduos que não podem ser reutilizados, mas que podem ser reciclados como: 

papel e cartão, vidro, plásticos, madeiras, metais e fracção inerte (tijolos e telhas partidos, 

argamassas diversas, betão e betão armado, cerâmicas, etc), de forma a garantir um 

encaminhamento para reciclagem das diferentes tipologias de resíduos; 

- Separar e encaminhar para destino adequado os RCD perigosos; 

- Preferir a utilização de embalagens recicláveis, promovendo a sua reutilização sempre que 

viável e exigir a sua recolha por parte do fornecedor do produto; 

- Motivar os funcionários para a deposição selectiva dos resíduos. 

Actualmente, o produtor destes resíduos pode optar ou não pela sua separação no local da obra, pelo 

que esta raramente é realizada. No entanto, está em preparação um diploma específico para a gestão 

dos RDC, o qual deverá exigir esta separação como obrigatória, pelo que a sua implementação neste 

momento será um passo à frente para o cumprimento da nova legislação.  

 

2.4. Melhor tecnologia disponível  
 

A recolha de RCD é realizada utilizando equipamentos de deposição (contentores) e equipamento de 

transporte (veículos de recolha/transporte). Estes equipamentos devem ser compatíveis entre si e 

apresentar características adequadas aos resíduos a recolher, os quais se caracterizam por apresentar 

pesos elevados, dimensões e formas diversificadas.  

Com base na pesquisa efectuada podemos distinguir 3 tecnologias de recolha de RCD ou sistemas de 

recolha de RCD, os quais se sintetizam de seguida:  
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2.4.1. Recolha com sistema de elevação multibenne e contentores metálicos  

Este tipo de recolha consiste na utilização de contentores metálicos de forma trapezoidal para 

deposição dos RCD no local de produção os quais normalmente apresentam capacidades de 1, 5 e 10 

m3, podendo no entanto ser produzidos com capacidades intermédias caso o cliente assim o pretenda 

(figura 2.1). 

Estes contentores são recolhidos através de um veículo dotado de um sistema multibenne de elevação 

(figura 2.1), ou seja os contentores são elevados através de um sistema de correntes e depositados no 

veículo sendo transportados para destino adequado onde são despejados. No âmbito da recolha do 

contentor cheio é deixado um outro contentor vazio no local da obra.  

Uma vantagem destes contentores, face aos polibenne, é que permitem o armazenamento ou 

transporte (quando vazios) encaixados uns sobre os outros, o que reduz a área de parqueamento dos 

mesmos e o transporte simultâneo de pelo menos dois contentores, quando vazios (figura 2.1). A sua 

maior desvantagem é que normalmente não permitem capacidades superiores a 15 m3 e o 

equipamento de transporte associado é menos versátil do que o veículo polibenne.  

 

 

     

 

Figura 2.1  – Exemplos de contentores multibenne para recolha de RCD e respectivo veículo de recolha 

 

2.4.2. Recolha com sistema de elevação polibenne e contentores metálicos  

Este tipo de recolha consiste na utilização de contentores metálicos de forma rectangular para 

deposição dos RCD no local de produção, os quais normalmente apresentam capacidades de 10 a 30 

m3, podendo no entanto ser produzidos com outras capacidades caso o cliente assim o pretenda 

(figura 2.2).  

Estes contentores são recolhidos através de um veículo dotado de um sistema de elevação polibenne 

(figura 2.3), ou seja os contentores são elevados para cima do veículo, através de um gancho. Este 
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sistema de recolha exige pelo menos um espaço de 8 metros para poder realizar a recolha dos 

contentores, o que constitui uma desvantagens face ao sistema multibene. No âmbito da recolha do 

contentor cheio é deixado um outro contentor vazio no local da obra.  

Uma vantagem destes contentores, face aos multibenne é que permitem uma maior capacidade, 

reduzindo o número de deslocações a um determinado ponto de recolha, associado a grandes 

produções de resíduos. A sua maior desvantagem é exigirem maiores áreas para deposição e recolha 

em obra e maiores áreas de parqueamento quando vazios, pois não podem ser encaixados uns sobre 

os outros.  

 

   

Figura 2.2  – Exemplos de contentores polibenne para recolha de RCD  

 

Figura 2.3  – Veículo multibenne para recolha de RCD 
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2.4.3. Recolha com veículo de caixa aberta, dotado de grua e contentores big bags 

Este sistema de recolha é normalmente utilizado no sentido de garantir a recolha de RCD junto de 

pequenos produtores. O equipamento de recolha é relativamente simples, incluindo um veículo normal 

com caixa aberta e grua com um gancho permite a recolha dos big bags. 

Os big bags são sacos de polipropileno, resistentes que permitem a deposição e recolha destes 

resíduos. De forma a possibilitar a sua recolha por uma grua, estes são dotadas de pontos de 

suspensão (alças ou pegas), podendo apresentar ou não um sistema de abertura no fundo de forma a 

permitir desde logo a descarga dos resíduos na caixa do veículo, deixando o mesmo big bag na obra 

para posteriores deposições. Existem também big bags sem este sistema de descarga no fundo. Estes 

são colocados dentro dos caixas do veículo cheios de resíduos, sendo posteriormente descarregados 

no destino final. Neste caso são distribuídos outros big bags para nova deposição em obra (figura 2.4)  

 

Figura 2.4 – Exemplos de big bags 

Trata-se de um sistema utilizado em Portugal por algumas Câmara Municipais, que pretendem 

assegurar a recolha e destino adequado para as pequenas quantidades de RCD produzidas em obras 

domésticas de reduzida dimensão, tendo este serviço como principal objectivo evitar o seu depósito 

clandestino nas áreas do concelho. Nestes casos as Câmaras Municipais disponibilizam “Big Bags” 

para deposição dos resíduos no local da obra, os quais são posteriormente recolhidos pelas mesmas.  

Refira-se como exemplo a Câmara Municipal do Barreiro e de Oeiras, que oferecem um serviço em 

que os interessados requisitam “Big Bags”, cada um com capacidade para 1 m3. No final da obra, a 

recolha dos “Big Bags” fica a cargo da Câmara Municipal. Nestes casos, o destino dos “Big Bags” é o 

aterro sanitário, não havendo qualquer tipo de separação, tratamento ou caracterização em termos de 

composição dos RCD recolhidos, como aliás acontece na maioria dos sistemas de recolha de RCD 

praticados em Portugal.   

Existem também alguns casos em Portugal onde estes big bags são utilizados para deposição 

selectiva em obras de demolição selectiva (demolição do estádio de Alvalade pela Ambisider, por 

exemplo). O projecto WAMBUCO, constitui outro exemplo, onde estes big bags foram utilizados para 
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experiências de deposição selectiva em obra. Refira-se também o caso da LIPOR e AMALGA, dois 

sistemas de gestão de resíduos intermunicipais, que pretende implementar um sistema de gestão de 

RCD utilizando big bags para a recolha.  

 

2.4.4. Comparação entre equipamentos de deposição de RCD 

De forma a permitir uma comparação entre os diferentes equipamentos, são apresentadas na tabela 

2.4 as vantagens e desvantagens face aos equipamentos utilizados nos três sistemas de recolha acima 

referidos.  

 

Tabela 2.4.  – Vantagens e desvantagens dos diferentes contentores de recolha de RCD 
Tipo de 
equipamento de 
recolha de RCD 

Vantagens Desvantagens 

Contentores 
multibenne  

- Necessitam de menos área de 
parqueamento porque podem ser 
sobrepostos quando vazios 
- Preço mais reduzido que os contentores 
polibenne 
- Mais facilmente recolhidos no local da 
obra 

- Apresentam capacidades mais 
reduzidas, no máximo até 15 m3 
- Capacidades demasiado baixas 
para permitir a recolha em locais de 
transferência  

Contentores 
polibenne 

- Permitem a recolha de maiores 
quantidades numa só viagem de recolha 
- Mais adequados à recolha em locais de 
transferência, pois apresentam maiores 
capacidades.  
 

- Necessitam de uma área de 
parqueamento maior 
- Necessitam de mais espaço em 
obra para recolha 
- preço mais elevado por contentor 

Big bags 

- Mais facilmente “arrumados” no local da 
obra. 
- Fácil recolha em obra. 
- Mais fácil de implementar recolha 
selectiva 
- Preço irrisório face ao preço dos 
contentores metálicos 
- Menor espaço de armazenamento 
quando vazios. 

- Menos resistência  
- Menos durabilidade 
- Menos adequados a obras de 
grandes dimensões 
- A sua capacidade não é adequada 
à recolha em locais de transferência. 

 

 

2.5. Dados Locais/Situação de Referência 
 
Identificação de produtores locais 

Considerando que os produtores de RCD a nível local, são as empresas de construção civil com sede 

no concelho, foi elaborada uma lista dos mesmos, com base nos dados recolhidos na página Internet 

do IMOPPI (onde se encontram listadas todas as empresas de construção civil devidamente 

licenciadas, com sede no concelho), a qual é objecto de actualização periódica.  

Assim, com base nos dados recolhidos existiam, no ano de 2005, em Montemor-o-Novo cerca de 57 

empresas de construção civil, as quais correspondem à maioria dos produtores de RCD a nível local. 
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Adicionalmente, podemos considerar como produtores destes resíduos as fábricas de materiais de 

construção com sede no concelho, conhecendo-se 7 estabelecimentos industriais deste tipo.  

 

Quantificação dos RCD a nível local 

Tal como a nível nacional, também não existem dados concretos a nível local referentes à produção de 

RCD. De forma a obter uma estimativa da sua produção a nível do concelho, foram realizados 

inquéritos aos produtores. Com base nas respostas recebidas (que representam cerca de 50% da 

amostra total de produtores), foi possível estimar uma produção local de: 

- 1000 Kg/hab/ano (se consideramos terras e solos) 

- 424 Kg/hab/ano (se não considerarmos terras e solos). 

Comparando este valor (424 Kg/hab/ano) com o valor referido para Portugal no relatório Symonds (320 

kg/hab/ano) [4] é possível verificar que os dois valores são relativamente semelhantes, sendo da 

mesma ordem de grandeza.  

No entanto, considera-se que estes valores devem ser analisados com algumas reservas, visto que 

foram identificadas, por vezes, algumas incoerências nas respostas apresentadas e que os próprios 

produtores apresentaram algumas dificuldades na identificação das quantidades e composição dos 

RCD que produzem, pois na sua maioria numa empresa tinha sido constatada com tal necessidade.  

 

Composição dos RCD a nível local  

A estimativa da composição dos RCD foi realizada tendo por base a realização de inquéritos aos 

produtores de RCD com sede no concelho.  

A figura 2.6 representa a síntese dos resultados obtidos, sendo possível concluir que (se não 

considerarmos a produção de terras e solo) a maioria dos RCD produzidos no concelho são inertes. Se 

não considerarmos as fracções inertes, o componente mais representativo são as madeiras.  

80,3%

14,1%

0,6%

2,3%

2,6%

inertes (betão armado, tijolos,
alvenaria, etc)

madeira

vidro

embalagens

outros

 

Figura 2.6  - Composição relativa dos RCD a nível local, sem considerar resíduos de escavação 

(solo e terras).  
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Interesse em aderir ao sistema municipal de recolha selectiva de RCD 

No sentido de dimensionar o Sistema de Recolha de RCD, era importante ter uma noção do número de 

produtores interessados em aderir ao Sistema Municipal de Recolha Selectiva de RCD. Embora fosse 

previsível que todos ou quase todos os produtores viessem a aderir ao sistema (pois as soluções 

existentes ou eram mais caras ou simplesmente não existiam), esta questão foi colocada aos 

produtores de RCD no âmbito dos inquéritos realizados.  

Das 30 respostas recebidas apenas uma referia que não havia interesse em aderir ao sistema 

municipal de recolha selectiva de RCD, não sendo mencionado o motivo deste desinteresse.  

Foi estimada uma adesão de 97 % ao Sistema Municipal de Recolha de Recolha Selectiva, o que 

permitiria cumprir os objectivos iniciais previstos em candidatura, onde se previa a recolha local de 

RCD junto da maioria dos produtores destes resíduos.  

Refira-se ainda que cerca de metade dos produtores que responderam aos inquéritos (figura 4.2) já 

tinham conhecimento do projecto (antes da primeira reunião do projecto) o que revela, não só que as 

acções de divulgação já realizadas tinham sido eficazes, bem como o interesse por parte dos 

produtores no que respeita ao projecto e à possibilidade do mesmo promover soluções de gestão para 

os RCD produzidos a nível local.  

53,3%

30,0%

16,7%

sim 

não 

não respondem

 

Figura 2.7 – Conhecimento prévio do projecto REAGIR, antes da primeira reunião 

de apresentação do projecto.  

 

Sugestões dos produtores 

Nas respostas aos inquéritos realizados, cerca de 50 % dos produtores destes resíduos apontou para a 

necessidade de:  

- Criar  um local de deposição/transferência dos RCD  

- Possibilitar a entrega directa de RCD na Unidade Piloto de Reciclagem 
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Os restantes 50 % não respondem a esta pergunta. 

Tendo em conta as sugestões apontadas pelos produtores, a proposta de implementação do sistema 

de recolha incluiu a criação de locais de deposição temporária de RCD nas juntas de freguesia, 

destimados a pequenos produtores destes RCD e geridos pelas juntas de freguesia. Por outro lado, o 

sistema contemplau a hipótese de entregar directamente os RCD na Unidade Piloto de Reciclagem.  

Nenhuma destas opções tinha sido prevista em candidatura, sendo no entanto importantes para o 

sucesso da implementação do Sistema Municipal de Recolha Selectiva que se pretende implementar. 

Este facto demonstra a importância de promover a discussão participativa das soluções que se 

pretendem implementar, com os produtores destes resíduos, enquanto principais utilizadores do 

sistema e conhecedores dos principais problemas existente no terreno.  

 

Informação e sensibilização dos produtores  

O nível de informação e sensibilização dos produtores de resíduos, no que respeita à necessidade e 

responsabilidade de garantir um destino adequado para os resíduos que produzem, é muito importante 

para o sucesso de qualquer plano/sistema de gestão de resíduos. Assim, questionou-se se os mesmos 

tinham conhecimento da obrigação legal de garantir um destino adequado para os RCD que produzem. 

Cerca de 42 % dos produtores responderam que tinham conhecimento desta obrigação, 38,5 % 

responderam que não, e cerca de 19% não responderam (figura 4.3) 

Tendo por base esta informação, considera-se que mais de 50 % dos produtores destes resíduos 

desconheciam que legalmente são obrigados a garantir um destino adequado para os resíduos 

produzidos durante as obras que realizam. Por outro lado, e tendo em conta os contactos realizados no 

âmbito da fiscalização de depósitos ilegais, verificava-se que a maioria dos produtores não sabia que 

era proibido depositar  RCD em terrenos privados, alegando que tinha licença do proprietário do 

terreno para proceder àquela deposição.  

42,3%

38,5%

19,2%

sim

não 

não responde

 

Figura 2.8 – Conhecimento da obrigação legal de 

garantir um destino adequado para os RCD, por parte 

dos produtores locais. 
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Tendo por base os dados acima referidos, considera-se que na maioria das vezes os produtores de 

RCD não garantem um destino adequado para os mesmos, porque desconhecem a forma correcta de 

o fazer. Ou seja, não se trata de não querer cumprir as suas responsabilidades, mas sim de falta de 

informação e conhecimento das leis em vigor.  

A componente de sensibilização foi prevista na candidatura do projecto. O plano de sensibilização 

implementado encontra-se sintetizado na tablea 3.4 deste documento.Tendo em conta a importância 

desta componente, o plano de sensibilização incluiu a deslocação periódica aos locais de produção, de 

forma a controlar e promover uma correcta separação na origem dos resíduos a recolher.  

 

 Soluções de gestão e destino final 

No que respeita à actividades de gestão de RCD, verificou-se que antes do início do sistema de 

recolha, a nível distrital, apenas existia uma empresa licenciada para recolha de RCD.  

Até meados de 2005, a maioria dos RCD que não era abandonada, era conduzida para deposição no 

aterro sanitário de Évora, mediante determinadas condições. No entanto, com a criação do Aterro de 

Resíduos Industriais Banais em Beja, o Instituto dos Resíduos cancelou a autorização provisória 

fornecida ao Aterro Sanitário para recepção de RCD e outros resíduos provenientes de indústrias.  

Assim, a solução actualmente disponível a nível local, consiste no transporte dos RCD até ao Aterro de 

Resíduos Industrias Banais em Beja (cerca de 120 km de Montemor-o-Novo) ou ao Aterro de Resíduos 

Industriais de Palmela (cerca de 70 km de Montemor-o-Novo). O transporte poderá ser efectuado pelo 

próprio produtor ou através da contratação de empresas de recolha, devidamente autorizadas.  

Tendo em conta este facto, previa-se que os depósitos ilegais de RCD viessem a aumentar, pois se já 

eram poucas as empresas que se deslocavam ao aterro em Évora (a cerca de 30 km), certamente o 

número que se desloca a Beja ou Palmela será muito inferior. 

Assim, antes do início do sistema, os produtores/detentores apenas podiam garantir um destino 

adequado, através da contratação de operadores de gestão ou transportando-os através de meios 

próprios para deposição final em aterros de resíduos industriais banais. As distâncias envolvidas  

tornam  estas soluções quase impraticáveis em termos económicos, visto que estamos a falar de 

resíduos com elevadas volumes e pesos.  

Com a criação, no âmbito do projecto, de soluções locais para a recolha e reciclagem da fracção inerte 

(maior percentagem dos RCD), instalação do ecocentro em Montemor-o-Novo e fiscalização apertada, 

acredita-se que o abandono dos RCD irá sofrer uma redução.  
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Tabela 2.7 -  Opções de gestão a nível local, por tipologia de RCD 

Tipo de 
RCD 

Soluções disponíveis 

RCD 
inertes 

Recolha/recepção através do 
Sistema de Recolha Selectiva 
de RCD 

Contratação de operadores de 
recolha e deposição. 
Transporte por meios próprios 
para Aterro de RIB. 

Reaproveitamento 
de alguns 
matérias em 
obras 

RCD não 
perigosos  

Fracções separadas - 
Ecocentro na Estação de 
Transferência de RSU 
(instalado em Abri.07) ou 
Ecocentro do Aterro Sanitário 
em Évora (já instalado antes do 
projecto) 

Fracções não separadas – 
contratação de empresas de 
recolha ou deposição por 
meios próprios em Aterro de 
RIB em Beja ou Palmela 

Reaproveitamento 
de alguns 
materiais em 
obras 

RCD 
perigosos  

 
Contratação de operadores licenciados que garantam um destino adequado para os 

mesmos 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA INSTALADO 

O dimensionamento e definição do esquema de funcionamento dos Sistema de Recolha foi realizado 

com base na informação recolhida incialmente. Com base nesta informação foi possível dimensionar e 

definir os objectivos específicos do sistema de recolha. Posteriormente, foram identificadas as 

tecnologias de recolha disponíveis. Foram seleccionados os equipamentos que melhor se adaptavam 

aos objectivos do projecto e á realidade local. De seguida apresenta-se uma descrição dos sistema 

instalado no âmbito do projecto.  

 
3.1. Objectivos   

O Sistema Municipal de Recolha Selectiva de RCD inertes (ou entulhos) tem como principal objectivo 

assegurar a recolha da fracção inerte dos RCD, produzida por grandes e pequenos produtores na área 

no concelho, de forma a garantir um destino adequado para os mesmos.  

 

3.2. RCD abrangidos pelo sistema e destino final  

Para efeitos de implementação do Sistema de Recolha os RCD foram classificados de acordo com as 

classes referidas na tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1  - Diferentes classes de RCD e seu enquadramento no âmbito do sistema municipal de 
recolha selectiva de RCD 
Classes Exemplos Recolha Destinos 

RCD inertes   

Argamassas, betão, 
betão armado, 
tijolos, telas, 
cerâmicas, pedras, 
etc 

Será assegurada pela 
CMMN desde que os 
resíduos se encontrem 
devidamente separados 
(recolha gratuita) 

Processamento na Unidade 
Piloto de Reciclagem de 
Entulho, de forma a produzir 
britas/agregados reciclados 

RCD não 
perigosos 
ou banais 

Embalagens 
diversas; vidros, 
madeiras, plásticos, 
tecidos; carpetes 
usadas, 
electrodomésticos 
usados, móveis 
usados; restos de 
comida, etc.  

Poderá ser assegurada pela 
CMMN a recolha das 
fracções recicláveis, quando 
estas forem aceites no 
ecocentro e o sistema 
apresentar capacidade. Os 
objectos volumosos 
semelhantes a RSU são 
aceites nas mini-estações de 
transferência existentes em 
algumas freguesias. Poderão 
também ser recolhidas no 
local, mediante pagamento 
de uma taxa. 

Se misturados poderão ser 
entregue no Aterro de RIB em 
Beja ou Palmela 
Se estiveram separados por 
materiais, podem ser enviados 
para operadores de reciclagem 
ou para o ecocentro, quando 
este entrar em funcionamento.  
Os objectos volumosos 
semelhantes a RSU são aceites 
na Estação de Transferência e 
enviados para 
reciclagem/tratamento 
adequado 

 RCD 
perigosos 

Óleos usados; 
baterias usadas, 
restos de amianto, 
restos de tintas e 
solventes, etc 

Deverá ser solicitada uma 
recolha adequada junto de 
operadores devidamente 
licenciados. Não podem ser 
recolhidos pela CMMN. 

Os óleos usados e as bateriais 
podem ser entregues a titulo 
gratuito no ecocentro. Os 
restantes resíduos, devem ser 
encaminhados para operadores 
e instalações devidamente 
licenciadas.  
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Tendo em conta que se pretende proceder à reciclagem dos RCD, a separação na origem da fracção 

inerte é fundamental para o sucesso do mesmo. Pois, só assim se conseguirá evitar contaminações 

com outros resíduos não inertes ou perigosos (madeiras, vidros, plásticos, ramos e folhas, etc), cuja 

presença iria inviabilizar ou reduzir a reciclagem destes resíduos. Assim, o sistema integrou como 

condição principal a obrigatoriedade, por parte dos produtores, de separar os RCD de acordo com as 

seguintes classes:  

- RCD inertes 

- RCD equiparáveis a RSU 

- RCD perigosos 

 

O sistema assegurou a recolha gratuita de RCD inertes devidamente separados no local de produção. 

As fracções não inerte dos RCD foram encaminhadas para operadores devidamente licenciados, a 

expensas dos seus produtores. A pedido dos interessados, a CMMN colaborou na identificação e 

pesquisa desses operadores e forneceu informação referente às disposições legais aplicáveis.  

Quando o sistema apresentou apresentou capacidade,  a CMMN assumiu ainda a recolha de alguns 

RCD não perigosos recicláveis, devidamente separados por tipo de material. Estes foram 

encaminhados para a Ecocentro de Montemor-o-Novo,  sendo posteriormente enviados para 

reciclagem no âmbito do Sistema Intermunicipal de RSU (gerido pela empresa GESAMB-Gestão de 

Resíduos e Ambiente, EIM). 

Nestes casos foram disponibilizados big bags para deposição selectiva das várias tipologias de RCD 

não inertes, no local da obra.  

A introdução de metodologias de deposição selectiva no local da obra, é ainda muito recente no nosso 

país. Assim, a sua introdução constitui uma componente inovadora do Sistema Municipal instalado.  

Por outro lado, esta separação ainda não é exigida pela legislação nacional em vigor (embora a mesma 

esteja prevista numa proposta de diploma legislativo que se encontra em preparação), pelo que só os 

produtores interessados em aderir ao sistema foram obrigados a implementar a mesma.  No entanto, a 

maioria dos produtores aderiu ao sistema, mostrarndo disponibilidade e interesse em efectuar a 

separação no local de produção. 

De forma a apoiar esta separação foi distribuído um “Guia Prático de Gestão de RCD em Obra” e 

“Fichas de gestão” sempre que os produtores mostraram interesse. Adicionalmente, foi disponibilizado 

todo o apoio técnico para o esclarecimento de eventuais dúvidas, bem como um acompanhamento e 

controlo da separação no local de obra, de forma a identificar e corrigir atempadamente eventuais 

problemas. O plano de sensibilização realizado encontra-se descrito no 3.11, deste capítulo.   
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Figura 3.1  – Separação dos RCD não inertes no local da obra (papel, metal e plástico) 

 

3.3. Início do funcionamento do sistema 

Na candidatura do projecto previa-se que a operação do sistema tivesse início em Agosto de 2005. No 

entanto, face aos atrasos verificados na construção da Unidade Piloto de Reciclagem, o início do 

sistema teve de ser adiado até à conclusão da mesma, sem a qual não seria possível garantir um 

destino adequado para os resíduos recolhidos.  

Assim, o sistema teve início em Abril de 2006 após a conclusão da Unidade Piloto e posterior emissão 

da Autorização de Gestão de Resíduos. Previamente ao início do sistema foi realizada uma sessão de 

esclarecimento dirigida a toda a população e especialmente aos construtores civis com sede no 

Concelho de Montemor-o-Novo.   

   

3.4. Horário e dias de funcionamento   

No sentido de definir o horário de funcionamento do sistema foi realizada uma reunião interna com o 

grupo de trabalho do projecto, o qual inclui a nova Vereadora do Pelouro que tomou posse em Outubro 

de 2005.  

No sentido de optimizar o funcionamento do sistema acordou-se que durante os primeiros 3 meses de 

operação, a recolha no local da obra e a recepção dos resíduos na Unidade Piloto seria realizada às 

terças e sextas-feiras, assegurando uma cobertura total do concelho. A recolha e recepção seriam 

realizadas durante o horário de funcionamento dos serviços da autarquia, ou seja, das 9h às 12h30m e 

das 14h às 17h10m. A partir dos 3 meses de implementação, o sistema de recolha e a unidade piloto 

passaram a funcionar todos os dias da semana no horário das 8h às 12h e das 13.30h ás 16.30h, visto 

tratar-se de um horário mais compatível e que abrangia melhor as necessidades dos utilizadores do 

sistema e dos próprios funcionários que trabalham na unidade piloto e no sistema de recolha. 
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3.5. Serviços disponíveis 

O sistema de recolha incluiu os serviços que a seguir se descreve. Na figura 3.6 encontram-se 

resumidas as soluções existentes para a gestão dos RCD após implementação deste sistema.  

Recepção da fracção inerte dos RCD na Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho  

Este serviço incluiu a recepção da fracção inerte dos RCD na Unidade Piloto de Reciclagem de 

Entulho. Neste caso,  os próprios produtores de RCD asseguraram a recolha e transporte dos resíduos 

até à Unidade Piloto. O interessado deve fazer-se acompanhar da Guia de Transporte de Resíduos. 

Apenas é recebida a fracção inerte devidamente separada. A recepção de RCD na Unidade Piloto 

implica o prévio preenchimento de um pedido de recepção, onde são referidos os dados do produtor e 

da obra. Os dados recolhidos nestes pedidos foram importantes para as conclusões do projecto. 

Quando o produtor se desloca à Unidade Piloto e não entregou o respectivo pedido, este é preenchido 

no local e entregue ao funcionário. Este pesa,  acompanha a descarga e preenche uma ficha de 

registo. Caso se verifica-se que os resíduos estão misturados com fracções não inertes, a carga é 

rejeitada e cabe ao detentor garantir um destino adequado para os mesmos. Caso seja dada 

permissão de descarga, o produtor/detentor dos resíduos é informado do local e moldes em que a 

mesma deve ocorrer, sendo esta realizada pelo mesmo, respeitando todas as indicações do 

funcionário. No final da obra, a CMMN poderá emitir um Certificado de Recepção/Recolha de RCD 

inertes.  

  

Figura 3.2 – Recepção de fracção inerte na unidade piloto de reciclagem 

 

Recepção de RCD em contentores disponibilizados nas freguesias  

 Este serviço inclui a recepção de pequenas quantidades da fracção inerte dos RCD (no máximo 2 m3 

por obra) e de Objectos Volumosos Fora de Uso contidos nos RCD (electrodomésticos, móveis, 

colchões etc). O transporte dos resíduos até aos locais de transferência é da responsabilidade dos 

seus produtores. Para depositar os resíduos nos contentores acima referidos os produtores contactam 
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previamente as juntas de freguesias, que informam sobre a data, local e condições de recepção dos 

resíduos. A deposição dos resíduos é sempre acompanhada pelo funcionário da Junta de Freguesia, 

que preenche uma ficha de recepção que é enviada regularmente para os serviços responsáveis da 

CMMN. A deposição dos resíduos fica a carga do detentor que deverá respeitar as orientações do 

funcionário que se encontra no local. Sempre que se verificar a não conformidade dos resíduos, a 

Junta de Freguesia deverá suspender a recepção.  

A implementação deste serviço foi adiada até se obter a licença prevista na lei para armazenamento 

temporário de resíduos. O pedido dessa licença implicou a elaboração de um estudo prévio com a 

descrição dos objectivos e características do espaço em causa (Doc.2, em anexo). Após a sua emisão 

foram criadas nas freguesias de Cortiçadas de Lavre, São Cristóvão, Santiago do Escoural os locais 

destinados ao armazenamento provisório de pequenas quantidades de resíduos de RCD e Objectos 

Volumosos Fora de Uso. Nestas freguesia, este serviços encontrando-se em pleno funcionamento 

desde Maio de 2007. Na  freguesia de Foros de Vale Figueira este local foi instalado, antes da emissão 

da respectiva licença, em Outubro de 2005, tendo funcionamento a título demonstrativo.  

Estes locais encontram-se vedados (vedação em arame com cerca de 2 m de altura). Em alguns casos 

o pavimento encontrava-se em terra batida. Nos  dias em que ocorria maior precipitação, tornava-se 

difícil a recolha dos contentores. Assim, foi ponderada a sua pavimentação. Na freguesia de Cortiçadas 

de Lavre a pavimentação do local foi realizada com betão. Nas freguesias de São Cristóvão e Foros de 

Vale Figueira a pavimentação foi feita com paves e lancis reciclados, produzidos no âmbito do Caso de 

Estudo 1, da Tarefa 5 do projecto. 

Na segura 3.3 apresenta-se a planta de implantação dos locais pavimentados com peças de betão 

recicladas, bem como o aspecto final destes locais.  
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Figura 3.3 – Locais de armazenamento temporário de pequenas quantidades de RCD inertes 

(instalados em 4 freguesias rurais do concelho) 
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Recolha no Local da Obra 

Este serviço inclui a distribuição de equipamento de deposição para deposição selectiva no local da 

obra, os quais são recolhidos e transportados pela Câmara Municipal para destino adequado.  

No âmbito deste serviço a Câmara Municipal assegura a recolha da fracção inerte devidamente 

separada. Este serviço destina-se a qualquer produtor de RCD, que produza RCD na área do concelho 

e pretenda cumprir as condições definidas pela CMMN no Regulamento de Utilização do Sistema de 

Recolha/Recepção de RCD.  

Assim, o serviço de recolha de RCD é realizado sempre que solicitados pelo interessado. A 

disponibilização de equipamentos para recolha de RCD inertes em determinada obra é precedida de 

prévio pedido, o qual poderá ser efectuado no âmbito do preenchimento da “Declaração de Gestão de 

RCD” a entregar para efeito de emissão de licenciamento de obras, junto da Divisão de Administração 

Urbanística da CMMN ou, no caso da obra já ter sido iniciada, junto da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos.  

Após o pedido, a Câmara Municipal, entra em contacto com o requerente no prazo máximo de 5 dias, 

de forma a fornecer o equipamento de recolha e indicar as condições que devem ser respeitadas 

durante a execução da mesma. No âmbito do pedido de recolha, a CMMN: a) atribui um número ao 

peddo; b) fornece folhetos informativos que sirvam de orientação para a gestão dos RCD em obra. 

No que respeita aos equipamentos de recolha, são disponibilizados:  a) big bags em número a definir 

para deposição selectiva da fracção inerte dos RCD; b) contentores metálicos em número a definir para 

deposição selectiva da fracção inerte dos RCD, em obras que envolvam uma maior produção de RCD 

ou que envolvam a produção de RCD de maiores dimensões, como por exemplo betão armado (em 

obras de demolição, por exemplo).  

Na utilização dos equipamentos de recolha, o utilizador deverá garantir: a) uma correcta utilização do 

mesmo, podendo vir a ser responsabilizado por danos resultantes de uma utilização indevida; b) a 

colocação dos equipamentos nos locais previamente acordados com a CMMN ; c) a devolução dos 

equipamentos no final da obra, mesmo que se tenham danificado durante a utilização; d) que apenas 

serão utilizados para deposição das fracções inertes dos RCD; e) que não são utilizados para além da 

sua capacidade ou para deposição de RCD que os danifiquem; f) que serão cumpridas todas as regras 

de deposição de RCD em obra, definidas no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Higiene e 

Limpeza Pública.  

Quando o equipamento de deposição está quase cheio o interessado contacta a CMMN. Após este 

contacto a recolha é efectuada de acordo com as disponibilidades do SMRS_RCD, dando prioridade à 

ordem de entrada dos pedidos, bem como às dimensões da obra e aos circuitos de recolha 

previamente definidos.   

Sempre que os serviços de recolha se deslocam ao local é preenchida a Guia de Transporte de 

Resíduos, sendo entregue um duplicado ao produtor/detentor dos resíduos. O qual deverá estar 

disponível para consulta no local da obra, sempre que solicitado.  
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No final da obra é emitido um Certificado de Recolha de RCD inertes, no qual se refere a tipologia e 

quantidade dos RCD recolhidos e destino final dos mesmos, documento esse que serve de 

comprovativo em como foi dado um destino adequado aos resíduos e que será exigido para efeitos da 

emissão da licença de utilização da obra em causa.  

Na entrega dos equipamentos de recolha existe sempre uma primeira deslocação ao local de forma a 

sensibilizar e informação os intervenientes na obra para a necessidade de separar os resíduos e 

cumprir as regras locais de gestão de RCD. Estes contactos são igualmente úteis para tentar perceber 

as dificuldades sentidas pelos produtores e grau de informação dos produtores locais de RCD.  

 

    

    

Figura 3.4 – Recolhas em obras através do sistema municipal de recolha selectiva de RCD 

 

No âmbito do acompanhamento da gerstão dos RCD no local da obra, algumas obras de demolição 

foram objecto de um acompanhamento mais regular, que incluiu o apoio na definição de um plano de 

demolição para cada uma delas, o qual continha os seguintes parâmetros: 

- Caracterização da tipologia da obra de demolição (Tipo de edifício, n.º de pisos, 

quantidade/tipologia de resíduos); 

- Levantamento e caracterização dos materiais que compõem o edifício; 
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- Identificação de quais resíduos podem ser reutilizados/reciclados e qual o seu destino final; 

- Separação de todos os materiais que possam inviabilizar a reciclagem dos RCD; 

 - Método de demolição a aplicar para uma demolição selectiva; 

 - Contabilização das quantidades de RCD para disponibilização dos equipamentos de recolha. 

As obras de demolição acompanhadas pelo sistema de recolha trataram-se sempre de demolições de 

pequenos edifícios de habitação. Foram realizadas visitas aos edifícios antes da demolição para 

elaboração do referido plano. As visitas foram acompanhadas pelos técnicos da CMMN, pelo dono da 

obra e pelo empreiteiro que, no local, percorreram todo o edifício de forma a identificar e quantificar os 

parâmetros necessários para a elaboração do plano. 

Após a elaboração e implementação do plano o sistema de recolha disponibilizou contentores 

metálicos para a recolha de RCD inertes e big bags para as fracções não inertes que eram possíveis 

de encaminhar para o ecocentro.  

       

       

Figura 3.5 – Acompanhamento e recolha de RCD em obras de demolição 
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Figura 3.6 – Esquema de soluções de gestão disponíveis a nível local, após a instalação do sistema 

municipal de recolha selectiva de RCD 
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3.6. Utilizadores do sistema  

O Sistema de Recolha Selectiva de RCD a instalado destina-se a: 

- Grandes produtores de RCD sedeados no concelho, portadores de número de utilizador do 

sistema atribuindo pela CMMN. Entendendo-se por grandes produtores, todos os construtores 

civis com Alvará válido emitido pelo IMOPPI, responsáveis pela execução de obras que 

impliquem a produção de RCD. 

- Pequenos produtores de RCD, sedeados no concelho, os quais estão dispensados de número 

de utilizador. Entendendo-se por pequeno produtor, qualquer munícipe responsável pela 

realização de pequenas obras domésticas (reparação de telhados, alteração do pavimento, 

etc), desde que não produza mais do que 3 m3 de RCD por obra. 

 

3.7. Equipamento e infra-estruturas 

O sistema implicou a instalação das seguintes infra-estruras:  

- Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho: Esta infra-estrutura foi instalada no âmbito do 

projecto REAGIR com o objectivo de garantir as condições necessárias para a reciclagem da 

fracção inerte dos RCD. Assim, esta unidade recebe a fracção inerte devidamente separada no 

local da obra, recolhida pelo Sistema Municipal de Recolha Selectiva de RCD ou entregue 

directamente pelos seus produtores. 

- Locais de Armazenamento Temporário de pequenas quantidades de RCD: Estes locais foram 

criados em 4 Juntas de Freguesia e o seu funcionamento foi assegurado pelas mesmas. 

Destinam-se à recepção de pequenas quantidades quantidade de RCD e podem ser utilizados 

apenas por pequenos produtores de RCD (que produzam resíduos no âmbito de pequenas 

obras domésticas). São espaços vedados com acesso limitado, onde se encontram um ou mais 

contentores metálicos para deposição dos RCD, os quais são posteriormente recolhidos pela 

CMMN e transportados para a Unidade Piloto acima referida.  

No que respeita ao equipamento necessário, o funcionamento do sistema contemplou: um camião de 

recolha dotado de sistema de elevação polibenne e de uma grua; 16 contentores metálicos e 500 

bigbags. Todos os equipamentos forem sinalizados com etiquetas ou autocolantes de forma a informar 

os utilizadores sobre a tipologia de RCD que poderia ser colocada, condições/cuidados gerais de 

utilizações, formas de solicitar a recolha do equipamento. Esta sinalização permitiu também uma 

divulgação extra do projecto e das soluções criadas no mesmos, visto que este equipamento fica 

deposito na via pública.  

Os equipamentos adquiridos foram seleccionados de forma a apresentam as características 

adequadas à recolha de Resíduos de Construção e Demolição (escombros/entulhos diversos), tendo 

em conta os equipamentos disponíveis no mercado e informações prestadas por outras câmaras 

municipais que já utilizaram este tipo de equipamento para recolha de entulhos junto de pequenos 

produtores. Nas tabelas 3.2 e 3.3 encontram-se resumidas as principais caracteristicas dos 

equipamentos adquiridos.  
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Tabela 3.2 – Tipo, número e dimensões dos equipamentos de recolha e transporte  

 Tipo  Capacidade  Número  Utilizações  

Veículo de 
recolha 
(não 
incluído no 
projecto) 

Sistema de elevação 
polibenne, dotado de 
grua 

Veículo de 19 
ton 

1 
unidade  

Transporte e recolha dos RCD 
depositados em contentores 
metálicos e big bags 

10 m3 6 
Depósitos de RCD nos locais de 
transferência 

Contentores 
metálicos Sistema polibenne 

7 m3 10 

Depósitos de RCD nos locais de 
transferência (9); em obras de maior 
porte (4) e na Unidade Piloto de 
Reciclagem de Entulho (2) 

Com quatro alças, 
sem descarga de 
fundo 

1 m3 200  

Com quatro alças, 
com descarga de 
fundo 

1 m3 150 
Contentores 
big bags 

Com quatro alças, 
com descarga de 
fundo em funil 

1 m3 150 

Recolha no local da obra 

 

Tabela 3.3 – Especificações técnicas consideradas na aquisição dos equipamentos de recolha  

Tipo de 
equipamento  

Especificações técnicas 

Contentores 
metálicos 
polibenne 

- Contentores de 7 e 10 m3, cujo cumprimento deverá ser reduzido o mais possível de 
forma a possibilitar um ganho de espaço no local, mas que não inviabilizem a recolha 
através do sistema amplirroll   
 
- As dimensões dos contentores devem ser compatíveis com a caixa do camião de 
transporte depois de ser acoplada a grua. 
 
- Os contentores devem ser dotados de sistema de drenagem de líquidos 
 
- A chapa deve apresentar uma espessura adequada ao transporte de RCD  
 
- Os contentores podem ser simples ou apresentar portas traseiras para facilitar a 
carga e descarga dos resíduos 
 
- Os contentores devem possuir sistemas para colocação de lonas para evitar a 
dispersão dos resíduos 
 
- Como alternativa, deverá ser apresentada uma proposta com e sem fornecimento de 
lonas eléctricas e manuais.  

Contentores 
big bags 

- Capacidade: 1000 kg 
- Volume: 1 m3 
- Tela em polipropileno de 200 gr/m2  
- Factor de segurança 6:1 
 -Sem válvula de carga/descarga 
- 4 pontos de suspensão (alças) de forma a permitir a sua recolha com uma grua 
- Abertura total superior   
- Fundo totalmente aberto; Fundo totalmente fechado; Fundo aberto parcialmente 
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Este equipamento permitiu implementar um sistema de recolha mais versátil, onde conforme as 

situações, se pode optar pela utilização de bigbags ou contentores metálicos. A implementação deste 

sistema permitiu analisar as vantagens e desvantagens dos dois recipientes de recolha (contentores 

metálicos e big bags), determinando com maior clareza as situações a que cada um se adapta melhor.  

Os contentores metálicos foram utilizados nas seguintes situações:  

- deposição selectiva de RCD  provenientes de pequenos produtores nas juntas de freguesia.   

- recolha de RCD de maiores dimensões e ou em obras que originem grandes quantidades de 

RCD.   

- deposição de metais e outros materiais não inertes misturados nas fracções inertes, e que 

sejam separadas manualmente na  Unidade Piloto.   

- recolha de algumas fracção não inertes recicláveis, em obras com grande produção destes 

resíduos (madeiras, principalmente). 

Os Big Bags destinam-se à deposição selectiva de RCD no local da obra, quando a obra é de reduzida 

dimensão ou se torna inviável a colocação do contentor na via pública por falta de espaço. O número 

de big bags a fornecer por obra depende da tipologia da obra em causa e quantidades de resíduos 

previstas. 

Durante o período de funcionamento do sistema e após se testar todos os equipamentos varias vezes 

verificou-se que. 

-  Os big bags se adaptam bem a pequenas obras de remodelação de edifícios onde a produção de 

RCD é no máximo de 5 a 6 m3. Quando as obras produzem maiores quantidades, justifica-se a recolha 

com contentor metálico desde que no local da obra exista espaço para o mesmo.  

- Os três tipos de modelos de big bags utilizados para recolha no local da obra (fundo totalmente 

aberto, fundo parcialmente aberto e fundo fechado) oferecem uma boa resistência e capacidade para 

os resíduos recolhidos. No entanto, os sacos com o fundo totalmente fechado danificam-se mais 

facilmente durante a descarga (normalmente, fica danificados na primeiro utilização).  Por outro lado, 

os sacos com o fundo totalmente aberto representam pouca segurança para o trabalhador. Assim, os 

big bags mais vantajosos são os que apresentam o fundo em funil (fundo parcialmente aberto). Estes 

representam maior segurança para o trabalhador e apresentam uma maior durabilidade (podem ser re-

utilizados cerca de 5 vezes).  

- Os contentores metálicos apresentam algumas desvantagens, quando o equipamento tem que ser 

deixado em vias publicas demasiado inclinadas. Nestas situações o produtor só pode utilizar  2/3 da 

capacidade do contentor. 

- Ao nível da resistência, os contentores metálicos apresentaram alguns problemas nomeadamente nas 

cavilhas que seguram o painel de descarga, e em alguns perfis metálicos de suporte do contentor. 

Estas situações foram corrigidos pelo fabricante. 
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Figura 3.7 – Descarga dos diferentes tipos de big bags na unidade piloto de reciclagem 
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Figura 3.8 – Algumas anomalias sucedidas aos contentores metálicos  

   

Figura 3.9 – Descarga na unidade piloto de reciclagem com contentor metálico proveniente de 

recolhas em obras 

 

3.8 Parqueamento dos equipamentos  

O armazenamento dos big bags (em área coberta ou ao ar livre, mas nunca em contacto com o solo, 

pois danificam-se mais rapidamente nestas circunstancias), o parqueamento dos contentores metálicos 

e o parqueamento da viatura de recolha, realizam-se no Estaleiro da Câmara Municipal, onde foram 

reservadas zonas específicas para esse fim.   

A lavagem do equipamento ocorre na Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho, onde foi definida uma 

plataforma de lavagem com sistema de recolha e pré-tratamento dos efluentes resultantes dessa 

lavagem.   

3.9. Recursos humanos   

O correcto funcionamento do sistema implicou os seguintes recursos humanos:  

- 1 motorista para assegurar a condução do veículo de recolha. 

- 2 cantoneiros para recolha dos equipamentos de deposição, bem como preenchimento de 

uma ficha de controlo da recolha.  
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- técnico de engenharia civil, responsável pela coordenação e monitorização do sistema 

- técnicos administrativos responsáveis pela recepção dos pedidos de recolha e atribuição de 

n.º de utilizador.  

A operação de recolha e transporte foi acompanhada pelo técnico de Eng. Civil contratado no âmbito 

do projecto, que apoiou os trabalhos de recolha, colaborou no preenchimento da ficha de controlo e 

promoveu, simultaneamente, acções de fiscalização e sensibilização nos locais de produção, de forma 

a garantir uma correcta separação dos resíduos na origem. 

Com o desenvolvimento do projecto os próprios funcionários responsáveis pela recolha fiscalizavam a 

deposição dos resíduos e a alertavam os produtores quando não estavam a cumprir as indicações 

acordadas com a CMMN.  

 

3.10. Regras de operação e utilização 

As regras de operação e utilização do sistema de recolha foram compiladas no “Regulamento Interno 

de Utilização do Sistema Municipal de Recolha Selectiva de RCD”.  

Este regulamento encontrava-se previsto na Acção 3 da Tarefa 3 do Projecto (“Definição e 

Implementação de Normas Locais para Gestão de RCD”).  

O seu principal objectivo é regulamentar a utilização do Sistema de forma a garantir um funcionamento 

adequado do mesmo, promovendo um serviço de recolha de RCD cada vez mais eficiente e adequado.  

A proposta para este regulamento foi melhorada e ajustada conforme as necessidades de operação do 

sistema. A última versão deste regulamento (Doc. 2, em anexo) ficou concluída em Janeiro de 2006, as 

suas regras foram implementadas desde o início da operação do sistema do recolha (Abril de 2006).  

Esse regulamento está dividido nos seguintes capítulos:  

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS  
CAPITULO II – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA  
CAPITULO III – OPERAÇÃO DE RECOLHA NO LOCAL DA OBRA 
CAPITULO IV – RECEPÇÃO NA UNIDADE PILOTO DE RECICLAGEM DE ENTULHO  
CAPITULO V – RECEPÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES NAS FREGUESIAS  
CAPITULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

3.11. Outros trabalhos realizados no âmbito do Sist ema de Recolha 
 

Desde o início do projecto que tem vindo a ser realizado um inventário dos depósitos ilegais de RCD 

existentes na área do concelho. 

A CMMN assegura a limpeza de alguns destes depósitos, dando prioridade aos que se encontram em 

terrenos municipais, bermas de estradas municipais ou que constituem a curto prazo riscos ambientais 

ou de saúde pública. A limpeza destes locais implica custos elevados para a autarquia, associados à 

remoção do resíduos, transporte e deposição em local adequado. Antes do projecto, estes custos eram 

extratamente elevados, pois a sua deposição em aterro implicava deslocações significativas.  
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Com o início do funcionamento da Unidade Piloto e do sistema de recolha, sempre que não existem 

pedidos de recolha e os equipamentos (camião e retro-escavadora) se encontram disponíveis, tentou-

se promover a  limpeza de alguns depósitos. 

Estas limpezas foram efectuadas removendo os resíduos com a retro-escavadora adquirida no 

projecto, tendo o cuidado de remover manualmente as fracções não inertes, sempre que possível, de 

forma a garantir que os resíduos pudessem ser enviados para reciclagem na Unidade Piloto. Nestes 

casos, as fracções não inertes (em quantidades reduzidas) foram enviadas para aterro.  

Este trabalho foi assegurado por uma equipa de 3 elementos (1 condutor de pesados, 1 operador de 

máquinas e 1 cantoneiro de limpeza). 

No entanto, a execução de algumas limpezas permitiu detectar dificuldades em assegurar que os RCD 

não se encontravam contaminados, pelo que não se deu continuidade a este tipo de serviço, com o 

objectivo de encaminhar os mesmos para reciclagem. Desta forma, nos casos em que se procede à 

limpeza de depósitos ilegais estes são encaminhados para aterro de resíduos industriais banais.  

 

  

Figura 3.10 – Limpeza de depósitos ilegais de RCD  

 

3.12. Plano de sensibilização  

Os resultados da implementação do sistema de recolha selectiva de RCD, depende grandemente da 

participação dos produtores destes resíduos, que devem estar sensibilizados para a necessidade de 

garantir um destino adequado para os resíduos que produzem, e conhecer as vantagens inerentes a 

uma separação prévia no local de produção.  

Nesse sentido, foi desde logo previsto em projecto a elaboração dos seguintes documentos/folhetos de 

sensibilização e informação: 

a) “Manual de Gestão de RCD em Obra”. Este documento (previsto na Tarefa 6) tem como 

principal objectivo, promover uma correcta deposição selectiva dos RCD recolhidos pelo 

sistema, e indicar soluções alternativas para os RCD que não são abrangidos pelo mesmo, 

contribuindo assim para uma gestão cada vez mais adequada dos RCD a nível local. A 
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primeira versão deste manual continha informação sobre as diferentes tipologias dos RCD, 

destinos adequados para os mesmos, forma correcta de separar os resíduos, importância da 

reciclagem e da separação prévia em obra, contactos úteis, etc. Esta versão está a ser 

distribuída aos grandes produtores de resíduos à medida que estes vão apresentado pedidos 

de recolha/recepção de resíduos, bem como aos pequenos produtores que se demonstrem 

interessados. Esta versão foi distribuida pessoalmente, sendo acompanhada de uma 

explicação oral, referindo como funcionava o sistema e quais as consequências associadas ao 

não cumprimento das indicações fornecidas pela CMMN. No final do projecto, com base nas 

experiência adquirida, a primeira versão do manual foi revista de forma a integrar nova 

informação, sendo posteriormente editado num formato para distribuição mais alargada.   

b) “Folheto explicativo do funcionamento do sistema de recolha”. Este folheto (previsto na Tarefa 

6 do projecto) apresenta, de forma simples, um resumo sobre o funcionamento do sistema de 

recolha e normas de utilização que devem ser compridas pelos produtores que requisitarem o 

serviço de recolha municipal. Este folheto ficou pronto para distribuição antes do início do 

sistema e foi distribuído por correio e na sessão pública a todos os construtores com sede no 

concelho. Posteriormente, foi distribuído no âmbito dos pedidos de recolha, nas sedes de 

freguesia, pela equipa de fiscalização de obras da autarquia, no âmbito do licenciamento de 

obras, etc. 

c) Fichas de gestão de RCD com indicações práticas e resumidas dos cuidados a ter com 

determinada tipologia de RCD e quais as soluções disponíveis para a sua correcta gestão, bem 

como das normas locais aplicáveis.  

 

Adicionalmente, e tendo em conta a importância da informação e sensibilização, foi elaborado 

conjuntamente com os parceiros do projecto, um plano de sensibilização que teve inicio em Março de 

2006, um mês antes do sistema de recolha começar a funcionar. Os conteúdos desse plano 

encontram-se sintetizados na tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Síntese do Plano de sensibilização  

Acção 
Data de 

execução 
Objectivos 

Reunião com os 
produtores  

Junho de 2004 
Março de 2006 

- Apresentação do Sistema Municipal de Recolha 
Selectiva de RCD; 
- Apresentação das novas normas de gestão de 
RCD que estão proposta para o concelho; 
- Sensibilização para a necessidade de garantir 
um destino adequado para os RCD produzidos 
- Discussão das soluções apresentadas e 
recolha de opiniões 

Ofício a agradecer e a dar 
conhecimento dos 
resultados da reunião 

Abril 2006  

- Demonstrar o importância da participação dos 
produtores nestas reuniões 
- dar a conhecer aos que não estiveram 
presentes os resultados e importância da reunião 

Distribuição de folheto 
aos produtores 
(via correio)  

 Abril 2006 
- dar a conhecer o sistema antes do início do seu 
funcionamento de forma a promover o maior 
número de adesão por parte dos produtores 

Disponibilização de 
informação via Internet 
sobre gestão de RCD 

Ao longo do 
projecto 

- informar e sensibilizar os produtores para 
diversos temas relacionados com a gestão dos 
RCD 
- forma de esclarecer duvidas de uma forma 
rápida e acessível  

Distribuição de Manual de 
Gestão de RCD em obra  

Sempre que 
houve interesse 
por parte dos 
produtores. 
Enviado por 
correio no final 
do projecto  

- promover uma gestão mais adequada dos RCD  
- promover uma correcta separação dos RCD na 
origem 

Visitas ao local de 
produção/obras  

Periódicas desde 
Abril de 2006 

- sensibilizar no local acerca da necessidade de 
cumprir as normas em vigor 
- verificar e eventualmente corrigir a separação 
na origem  

Divulgação de noticias no 
Boletim Municipal sobre o 
projecto  

Periódico   
- dar a conhecer o projecto e consequentemente 
a importância do mesmo na promoção de uma 
gestão mais adequada dos  RCD a nível local 

Junho 2006 Santiago do Escoural e São Cristóvão Sessões de 
esclarecimento nas 
Juntas de Freguesias 

Maio 2007-Julho 
2007 

Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale Figueira  

Anúncio na rádio local 
Desde Julho de 
2006 

Promover o sistema de recolha e informar sobre 
os horários e condições de recolha/recepção dos 
resíduos. 
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4. MONITORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESU LTADOS  

 
4.1. Plano de Monitorização 

Com a monitorização da operação do sistema pretendeu-se avaliar o funcionamento do mesmo no que 

respeita aos seguintes aspectos:  

- Nível de adesão ao sistema por parte dos produtores locais 

- Preferência quanto ao serviço de recolha em obra ou recepção na Unidade Piloto  

- Caracterização dos resíduos recebidos pelo sistema (quantidade, composição e peso 

específico) 

- Definição de um índice de produção de resíduos para as obras do concelho  

- Estimativa dos custos de operação do sistema 

Nesse sentido, foram definidos os indicadores que se encontram descriminados na tabela 4.1. Esses 

indicadores são obtidos com base nos dados monitorizados durante a operação do sistema, os quais 

se descriminam de seguida:  

- Dados referentes ao pedido de utilização do sistema. Os pedidos são registados por ordem de 

entrada nos serviços, sendo-lhes atribuído um número de registo. Para cada pedido é registado 

o local de produção, o tipo de obra/actividade que origina a produção de resíduos, a área de 

construção envolvida (quando aplicável), o nome e contacto do responsável pelo pedido e o 

tipo de serviço pretendido (recolha no local de produção ou recepção na Unidade Piloto). Estes 

dados são obtidos através da informação contida na “Declaração de Gestão de RCD” entregue 

no âmbito do licenciamento/autorização de obras ou através de contacto telefónico ou no local 

de produção com o responsável.   

- Dados referentes ao n.º de deslocações e distâncias percorridas por pedido de recolha no 

local de produção. Estes dados são registados diariamente para cada pedido, pelo técnico que 

acompanha o sistema. De forma a optimizar este registo, a partir de Agosto este dados são 

registados pelo condutor do camião de recolha, num livro de registos de circulação. Estes 

dados são posteriormente transferidos para a base de dados do sistema de recolha pelo 

técnico responsável.  

- Registo do peso e volume dos resíduos recolhidos por pedido. Estes dados são obtidos à 

entrada da Unidade Piloto durante a pesagem dos resíduos recolhidos, sendo registados numa 

ficha diária de entradas e saídas na Unidade Piloto. Estes dados são posteriormente 

transferidos para a base de dados do sistema.  

- Registo de eventuais problemas de operação. Os problemas eventualmente existentes são 

registados pelos operadores do sistema, sendo posteriormente transmitidos ao técnico que 

acompanha o sistema de recolha de forma a estudar uma solução conjunta.  

 



                                                                            
  

��������������������������������������������������������Relatório Técnico Final da Tarefa 2�
39

- Registo dos dados referentes à operação de limpeza de depósitos ilegais. Estes dados são 

registados numa ficha de registo elaborada para cada depósito removido, na qual é indicado o 

tempo de limpeza, as distâncias percorridas pelo camião de recolha, o volume e peso dos RCD 

inertes e não inertes removidos, o equipamento utilizado e o número de funcionários 

envolvidos.  

No sentido de facilitar o tratamento dos dados obtidos, foi criada uma base de dados que é actualizada 

diariamente pelo técnico que acompanha a monitorização e operação do mesmo.  

         Tabela 4.1 – Síntese dos parâmetros monitorizados  

 
 

4.2. Caracterização das obras realizadas no concelh o  

Durante o período de funcionamento do sistema (Abril de 2006 a Julho de 2007) foram recebidos nos 

serviços de licenciamento de obras da CMMN, 180 processos referentes ao 

licenciamento/comunicação de obras realizadas no concelho, o que implica uma média de 11 

obras/mês. Este valor corresponde a cerca de metade do valor esperado na candidatura do projecto. 

Nessa altura, os dados disponíveis apontavam para 20 a 25 obras/mês (Anuários Estatístico da Região 

Alentejo, INE, 1993 a 2000). De forma a permitir uma melhor caracterização das obras realizadas, 

estas foram classificadas de acordo com os seguintes aspectos:   

a) tipo de licenciamento (obra sujeita a Alvará de Construção, obra sujeita a comunicação 

prévia, obra municipal/isenta de licenciamento ou comunicação prévia);  

Nível de adesão ao sistema por parte dos produtores  locais  
N.º total de pedidos (sendo que cada pedido corresponde a um local de produção)  
N.º médio de pedidos recebidos por mês 
Percentagem de obras licenciadas neste período que aderiram ao sistema  
Contactos de outras autarquias eventualmente interessadas em aderir ao sistema 
Preferências pelos serviços disponíveis  
Percentagem de pedidos referentes ao serviço de recepção na Unidade Piloto 
Percentagem de pedidos referentes ao serviço de recolha no local da obra 
Caracterização dos resíduos recebidos pelo sistema  
Total de RCD inertes recebidos e recolhidos 
RCD recolhidos/recebidos por mês 
Peso especifico médio dos resíduos por tipologia de fracção inerte 
RCD rejeitados por incluírem fracções inertes 
Percentagem de fracções não inertes separadas e enviadas para aterro (em volume) 
Percentagem das diferentes tipologias de fracção inerte 
Origem dos RCD recebidos/recolhidos  
Percentagem recolhida pela CMMN no local da obra 
Percentagem entregue na Unidade Piloto pelos produtores, proveniente de obras 
Percentagem proveniente de depósitos ilegais removidos pela CMMN 
Percentagem recolhida pela CMMN em fabricas de materiais de construção 
Definição de um índice de produção de resíduos para  as obras do concelho  
Volume de RCD produzidos por tipologia de obra 
Volume de RCD produzidos por área de obra 
 Estimativa dos custos de operação do sistema  

Custos totais mensais 

Percentagem dos custos por tipo de serviço (recolha no local de produção e limpeza de 
Custos por volume de RCD removido em depósitos ilegais 
Custos por deslocação para recolha de RCD no local de produção 
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b) tipo de obra (remodelação, ampliação, construção nova, demolição);  

c) localização (diferentes freguesias) 
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Figura 4.1  – Número de obras registadas mensalmente no período de Abr.06 a Jul.07. 

Na tabela 4.2 apresenta-se um registo do número total de obras licenciadas nas diferentes freguesias 

rurais e urbanas. No caso das freguesias urbanas (N.ª S.ª do Bispo e N.ª S.ª da Vila), que abrangem a 

cidade de Montemor-o-Novo e a zona envolvente, as obras registadas são apresentadas em conjunto.  

 
Tabela 4.2 – Classificação das obras realizadas no concelho, de acordo com o tipo de licenciamento, 
tipo de obra e localização. 
 

2006/2007 Tipo de obra   
Sujeita a 

licenciamento 
Sujeita a 

comunicação prévia  obras municipais 
Localização/Freguesia  R A N D R A N D R A N D 

Totais por 
Freguesias  

Cortiçadas do Lavre 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 

Lavre 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 

Ciborro 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Foros de Vale de 
Figueira 0 2 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 

Cabrela 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 

Silveiras 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

São Cristóvão 0 3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 12 

Santiago do Escoural 3 2 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 12 

Montemor 7 2 23 2 67 3 1 0 6 0 0 0 111 

Totais  16 13 39 3 95 4 1 2 7 0 0 0 180 

Legenda : R – obra de remodelação; A– obra de ampliação; N– obra nova; D – obra de demolição 
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Os dados recolhidos demonstram que: 

- A maioria das obras realizadas no concelho (62%) ocorre nas freguesias urbanas (localizadas 

mais perto da Unidade Piloto de Reciclagem), verificando-se um número mais reduzido de 

obras nas freguesias rurais; 

- No que respeita ao tipo de licenciamento, verifica-se que as obras sujeitas a comunicação 

prévia (57%) são mais representativas que as obras sujeitas a licenciamento (39%), as obras 

municipais são pouco representativas (4%) 

- No que respeita à tipologia das obras, verifica-se que as obras de remodelação/conservação 

são as mais frequentes (66%), as obras novas correspondem a 22% das obras registadas e as 

obras de demolição e ampliação são as menos frequentes, apresentando uma frequência de 

3% e 9% respectivamente.  

4.3 Destino final dos RCD  

No que respeita ao destino dos RCD inertes na área do concelho, e com o funcionamento do sistema 

de recolha, verificou-se que:  

- 61 % das obras licenciadas/comunicadas junto da autarquia, optaram pelo encaminhamento 

dos RCD para a Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho.  

- 34 % das obras optaram por  reutilizar os resíduos no local da obra.  

- 4 % das obras optaram por reutilizar os resíduos em arranjos de caminhos rurais situados em 

terrenos próprios 

- 1% das obras são referênciadas como não produtoras de RCD inertes, visto que se tratam de 

construções novas que utilizam módulos pré-fabricados.  

4.4 Adesão ao sistema/pedidos recebidos  

De forma a caracterizar a adesão ao sistema, foram definidos e monitorizados os seguintes 

indicadores: 

- Taxa de adesão por parte das obras realizadas no concelho 

Esta taxa é calculada tendo em conta o n.º de obras que aderiram ao sistema e o total das obras 

realizadas no concelho: n.º de obras que aderiram/n.º total de obras realizadas*100 = 

110/180*100=61,1% 

Desta forma verifica-se que durante o período de funcionamento do sistema (abr.06 a Jul. 07) 61.1 % 

das obras realizadas aderiu ao sistema de recolha. Este número considera-se positivo, no entanto é 

inferior ao previsto em fase de candidatura do projecto (98%), visto que em 34 % das obras, os 

produtores optam por promover a reutilização no local da obra (permitindo assim reduzir a produção de 

resíduos na origem) e cerca de 4 % das obras optam por reutilizar os resíduos em arranjos de 

caminhos rurais situados em terrenos próprios, 1% das obras não produzem RCD inertes (pois 

correspondem à construção de pavilhões e telheiros que envolvem a utilização de módulos pré-

fabricados). 
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Refira-se ainda que as obras onde se realizou a reutilização dos RCD inertes correspondem, na sua 

maioria, a obras novas (cuja produção de RCD será à partida inferior) e a obras de 

conservação/remodelação realizadas nas freguesias (onde existe maior possibilidade de reutilização 

dos RCD inertes, no arranjo de caminhos em terra batida e terraplenagens das zonas envolventes, que 

por norma são superiores às existentes nas zonas urbanas).  

- Taxa de adesão por parte  de fabricas de materiais de construção  com sede no concelho 

Existem 7 fábricas de materiais de construção e transformação de mármore no concelho. Destas 

empresas 6 aderiram ao sistema, o que implica uma taxa de participação de 86%. No sentido de 

promover a adesão foram enviados ofícios por correio e realizadas visitas as mesmas.  

A recolha foi efectuada com contentores metálicos que eram deixados na fábrica num espaço 

específico para o efeito..  

Do total de RCD recebidos na unidade piloto 40.50% foram provenientes de fábricas 

- Número de contactos de produtores interessados, com sede noutro concelho. 

No início do projecto, foram registados 5 pedidos de produtores privados com sede no exterior do 

concelho e 3 contactos de autarquias locais, com problemas semelhantes ao nível dos depósitos 

ilegais de RCD interessados em entregar RCD na Unidade Piloto. Estes pedidos foram rejeitados visto 

que o projecto abrangia apenas a área do concelho.  

A hipótese de receber resíduos de outros concelhos (sem custos adicionais para o projecto) foi 

posteriormente equacionada quando se verificou que a unidade piloto apresentava capacidade para 

essa alteração. Esta situação foi exposta à CE, tendo sido aprovada. Assim, desde Janeiro de 2007, 

que a recepção de RCD foi alargada a outros concelhos, tendo-se registado apenas uma recepção de 

resíduos provenientes de outro concelho. Apesar da reduzida adesão por parte de produtores de outros 

concelhos (associada provavelmente às distâncias envolvidas e a uma reduzida divulgação do sistema 

noutros concelhos) considera-se que o largamento do sistema representa uma mais valia para o 

projecto. No sentido de promover a participação por parte de produtores de outros concelhos e pedido 

do município de Mora, foi realizada uma sessão de esclarecimentos naquele concelho com o objectivo 

de divulgação da Unidade Piloto de reciclagem. No entanto, a mesma contou com um número reduzido 

de participantes.  

Refira-se ainda o contacto de uma empresa de construção de Leiria, responsável pela realização de 

obras no concelho de Évora que solicitou informações sobre as condições de recepção de RCD na 

Unidade Piloto, no sentido de equacionar a eventual entrega dos RCD produzidos nas obra em causa.  
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4.5 Pedidos recebidos e serviços mais solicitados 

De forma a responder às diferentes necessidades dos produtores de RCD com actividade no concelho, 

o sistema municipal de recolha selectiva de RCD incluiu três tipos de serviços: 

 - recolha no local da obra pela CMMN, em qualquer zona do concelho 

 - recepção na Unidade Piloto 

- recepção e armazenamento temporário em contentores disponibilizados em locais fixos, nas 

freguesias locais 

O último destes três serviços foi implementado quase na fase final do sistema de recolha pois sem a 

autorização de gestão de resíduos prevista na lei não era possível a sua implementação.  

No global, e após 16 meses de operação do sistema verificou que: 

- foram recebido 110 pedidos para recolha e recepção de RCD inertes produzidos em obras 

realizadas na área do concelho, o que corresponde a uma média de 7 pedidos/mês. 

- 74% dos pedidos recebidos são referentes à recolha no local da obra. Os pedidos para 

entrega directa na Unidade Piloto (26%) estão na sua maioria associados a obras de maior 

porte, onde o empreiteiro prefere utilizar os seus próprios meios de transporte e recolha, de 

forma a não ficar condicionado aos horários do serviço de recolha. 

- estima-se uma média de 10 km (ida e volta) percorridos por cada deslocação a obras 

localizadas na zona da cidade e uma média de 50 km (ida e volta) por deslocação a obras 

realizadas nas freguesias rurais.  

- o equipamento de recolha e transporte, permite recolher no máximo 10 ton em cada 

deslocação ao local.  

4.6. Caracterização do RCD recolhidos 

4.4.1. Quantidades recebidas 

Na tabela 4.3 apresentam-se as quantidades recebidas ao longo dos meses para cada uma das 

tipologias de resíduos que podem ser recebidas na Unidade Piloto (Betão, Misturas, Tijolos e 

Cerâmicas). 

A análise dos dados sintetizados nessa tabela, permite verificar que:  

- Foi recebido um total de 3977 toneladas de resíduos, o que implica uma média de 249 ton/mês, 2982 

ton/ano ou 160 kg/hab/ano. Estes valores são inferiores aos esperados no início do projecto (onde se 

estimava uma produção de aproximadamente 7900 ton/ano; 658 ton/mês ou 423 kg/hab/ano) e 

resultam da diminuição do número de obras realizadas no concelho durante o período a que reporta 

este relatório. 

- Grande parte dos resíduos recebidos corresponde a resíduos com o código LER 170101 (betão) 33%, 

LER 170107 (Misturas) 32%, LER 170103 (Cerâmicos) 29%, estas percentagens são todas muito 
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idênticas e  estão relacionadas com as recolhas efectuadas em fabricas e com a tipologia de obras que 

são na sua maioria de remodelação de edifícios. 

 
Tabela 4.3 – Quantidades e Tipologias dos resíduos recebidos 

Quantidade  (toneladas)     
Código 

LER 
Código 

LER 
Código 

LER 
Código 

LER 
Código 

LER 

Mês 170101 170102 170103 170107   Total 

Operação 
efectuada 

no local (1) 

Abr-06 0,33 0,00 1,48 15,18 0,00 16,99 R13 

Mai-06 27,24 0,00 73,60 154,82 0,00 255,66 R13 

Jun-06 23,82 0,00 78,62 160,00 0,00 262,44 R13 - R5  

Jul-06 56,92 25,84 82,12 57,68 0,00 222,56 R13 - R5  

Ago-06 10,62 59,48 79,14 81,33 0,00 230,57 R13 - R5  

Set-06 227,52 1,22 206,80 42,31 0,00 477,85 R13 - R5  

Out-06 154,56 20,82 143,36 44,82 0,00 363,56 R13 - R5  

Nov-06 135,18 0,00 3,30 27,82 0,00 166,30 R13 - R5  

Dez-06 42,28 0,00 320,70 39,20 0,00 402,18 R13 - R5  

Jan-07 35,34 24,72 107,74 125,13 0,00 292,93 R13 - R5 

Fev-07 22,32 0,00 25,96 13,32 0,00 61,60 R13 - R5 

Mar-07 125,98 0,00 0,62 102,75 0,00 229,35 R13- R5  

Abr-07 82,70 0,00 21,98 52,65 0,00 157,34 R13 - R5 

Mai-07 130,46 27,44 0,00 69,42 0,00 227,32 R13 - R5 

Jun-07 128,14 7,80 0,00 130,63 57,78 324,35 R13 - R5 

Jul-07 62,62 1,88 17,80 170,32 32,90 285,52 R13 - R5 

TOTAL 1266,03 169,20 1163,22 1287,38 90,68 3976,52 - 
 

 

4.4.2. Origem dos resíduos 

Os resíduos recolhidos/recebidos pelo sistema de recolha, podem apresentar 3 origens diferentes, 

nomeadamente:   

a) RCD inertes provenientes de obras: A maioria dos resíduos recebidos (58%) é proveniente de obras 

realizadas na área do concelho. No sentido de alargar a área de influência do projecto, considerou-se a 

hipótese de receber resíduos produzidos em obras realizadas noutros concelhos. Esta hipótese foi 

considerada na sequência de diversos contactos de outros municípios interessados em transportar 

RCD para a Unidade Piloto e após se ter verificado que a Unidade Piloto teria capacidade para receber 

e processar os mesmos. Esta situação foi previamente comunicada à Comissão Europeia que 

concordou com esta alteração ao projecto. Nesse sentido, foram estabelecidos contactos no final de 

2006, com os municípios interessados, de forma a definir as condições em que irá ocorrer essa 

recepção. No entanto, apenas foi efectuada uma deslocação para entrega de RCD por parte de 

produtores de outros concelhos.   

b) Fábricas de materiais de construção existentes no concelho. Existem 7 fábricas de materiais de 

construção no concelho, que produzem resíduos muito semelhantes aos RCD, pelo que foi efectuada 

uma campanha de informação e sensibilização junto das mesmas. Das empresas que aderiram aos 
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serviços de recolha e recepção uma delas é nossa parceira a RTS (empresa de pré-fabricados de 

betão), da qual foram recolhidos os restos de betão pelo sistema de recolha desde o início de 

funcionamento (Abril de 2006), correspondentes a resíduos com o Código LER 170101. Os restantes 

resíduos recolhidos são os restos de mosaicos (partidos ou com imperfeições) que a empresa tinha em 

armazém há já algum tempo, o que implicou a recolha de quantidades significativas de restos de 

materiais cerâmicos (código ler 170103), os demais resíduos recolhidos em fabricas foram restos de 

pedras naturais. Desta forma, e em termos globais, as recolhas efectuadas nas fábricas de materiais 

de construção revelaram-se significativas (1610 toneladas), após o compacto e a sensibilização junto 

das mesmas estas aderiram ao sistema de recolha pois deparavam-se com o problema do que fazer 

aos materiais sobrantes da produção. No âmbito do contacto com as empresas uma delas após ver em 

funcionamento a unidade piloto de reciclagem ponderou a hipótese de adquirir uma britadeira para 

incorporar na linha de produção onde o excedente é britado e adicionado como novo material. 

c) Depósitos ilegais de RCD inertes. Existem alguns depósitos ilegais de RCD identificados no âmbito 

deste projecto. Alguns destes depósitos são essencialmente compostos pela fracção inerte dos RCD, 

pelo que se considerou que poderiam ser recolhidos e enviados para reciclagem, com a vantagem de 

promover a limpeza do local e reaproveitar os materiais. No entanto, tendo em conta que a origem 

destes resíduos seria desconhecida e de forma a reduzir os riscos de contaminação, definiu-se que 

apenas seriam objecto de recolha os depósitos de RCD inertes de pequenas dimensões, detectados 

recentemente e que não apresentassem quaisquer vestígios de resíduos perigosos. Após análise, no 

local, dos depósitos ilegais de RCD identificados, verificou-se que poucos respeitavam as 

características acima referidas. Desta forma, apenas foram recolhidas 61 ton de resíduos provenientes 

de 6 depósitos ilegais. Estas recolhas foram efectuadas nos meses de Abril, Maio, Agosto e Setembro, 

a título experimental, tendo-se concluído que o tempo dispendido na fiscalização dos resíduos durante 

a limpeza dos depósitos, não compensa o seu encaminhamento para a Unidade de Reciclagem. Desde 

o início do sistema de recolha foram removidos seis depósitos ilegais de RCD de pequenas e médias 

dimensões. Os dados referentes aos trabalhos de limpeza em cada um dos depósitos removidos, 

encontram-se sintetizados na tabela 4.2.   

 

Em conclusão e tendo em conta as diferentes origens possíveis dos resíduos recebidos na Unidade 

Piloto, verifica-se que (figura 4.2):  

- 58% resultam de obras de construção realizadas no concelho; 

- 41% tiveram origem em fabricas de materiais de construção com sede no concelho; 

- 1% foram recuperados em depósitos ilegais de RCD inertes; 

- as quantidades recebidas provenientes de outros concelhos são insignificantes.  
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 Figura 4.2  – Origem dos RCD inertes recolhidos pelo sistema e encaminhados para a Unidade Piloto 

de Reciclagem de Entulho 

 
 
Tabela 4.2 – Dados referentes aos depósitos ilegais removidos pela CMMN 

Localização  
do depósito 

Quantidade 
de RCD -kg 

Volume dos 
RCD-m3 

Tipo de RCD 
inerte 

Distâncas 
totais 
percorridas - 
km 

São Brissos 6500,00 10,00 Mistura 60 
Ribeira do 
Escoural 

5000,00 8,00 Mistura 45 

Herdade dos 
Morenos – 
Escoural 

4060,00 6,00 Mistura 50 

Rua D. 
Sancho I - 
cidade 

1200,00 1,50 Tijolo 15 

Bairro Horta 
do Goivo - 
cidade 

1320,00 1,00 Mistura 14 

Convento 
São 
Francisco  

2340,00 2,00 mistura 10 

 
 

A figura 4.3 representa a evolução das quantidades de resíduos recolhidas mensalmente, de acordo 

com a sua origem. A análise dessa figura permite verificar que: 

- no mês de Abril de 2006 a recolha/recepção de RCD foi pouco significativa face aos restantes 

meses, facto que estará associado ao arranque do sistema; 

- as quantidades recolhidas são semelhantes entre Maio e Agosto de 2006 (cerca de 220 

ton/mês), havendo um aumento significativo (quase para o dobro) nos meses de Setembro e 

Outubro (420 ton/mês), o que estará associado a um aumento do número de pedidos entre 

Agosto e Outubro (periodo do ano onde o número de obras é superior). De Novembro de 2006 a 

Abril de 2007, os RCD recolhidos voltaram a baixar para um valor semelhante aos verificados de 

Abril a Agosto de 2006 (cerca de 224 ton/mês). 
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- os meses de Abril de 2007 até final de Julho de 2007 houve uma aumento crescente facto esse 

devido ao n.º mais elevado de pedidos que ocorreu no mês de Março de 2007. 

- relativamente ao n.º de pedidos de adesão ao sistema verificou-se um maior n.º nos meses de 

verão, sendo que a partir de  Março de 2007 o n.º de pedidos manteve-se muito semelhante, 

presume-se que o conhecimento do sistema  por parte dos produtores foi aumentando. 

- no que respeita às quantidades totais recebidas verifica-se que, apesar da adesão ao sistema 

ser significativa, o valor médio mensal de RCD recolhidos/recebidos (249 ton/mês) é bastante 

inferior ao previsto na candidatura do projecto (cerca de 658 ton/mês). Este facto resulta da 

diminuição verificada no número de obras realizadas no concelho, à semelhança do que 

aconteceu um pouco por todo o país. 
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Figura 4.3  – Quantidade de RCD recolhida mensalmente de acordo com a sua origem. 

 

4.4.3. Caracterização qualitativa  

Os RCD inertes podem ser classificados em quatro tipologias diferentes de acordo com a Lista 

Europeia de Resíduos, nomeadamente: “restos de betão”; “restos de tijolos e alvenarias”, “restos de 

telhas e cerâmicas” e “mistura das diferentes facções inertes”.  

Em termos gerais as tipologias mais representativas são as misturas, cerâmicas e o betão, visto que 

existe uma grande quantidade destes resíduos provenientes de fábricas. Se considerarmos apenas os 

RCD recolhidos em obras, verifica-se que a tipologia “mistura das diferentes fracções inertes” é a que 

apresenta maior significado (52%) (figura 4.4 a 4.6), pois a maioria das obras efectuadas tratavam-se 

de pequenas remodelações de edifícios, onde o principal tipo de trabalho efectuado são as reparações 

de rebocos interiores e exteriores. 
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Figura 4.4  – Percentagem das diferentes tipologias de RCD recebidos (em termos globais) 
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Figura 4.5  – Percentagem das diferentes tipologias de RCD recebidas (provenientes e obras) 
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Figura 4.6  – Variação das quantidades recolhidas mensalmente das diferentes tipologias de RCD  
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4.6. Eficiência da separação dos RCD no local de pr odução  

A separação das fracções não inertes é uma das condições para aderir ao sistema de recolha. Nesse 

sentido, a CMMN tem investido na sensibilização dos interessados de forma a sensibilizar e sugerir 

medidas práticas para efectuar essa separação no local de produção.  

Após 16 meses de implementação do sistema verifica-se que a deposição selectiva dos RCD no local 

de produção tem funcionado sem problemas, tendo sido apenas detectada uma situação em que a 

carga foi recusada porque os resíduos não respeitavam as condições impostas pela CMMN. 

Durante a operação de reciclagem tem sido necessário, em algumas situações, remover manualmente 

fracções não inertes misturadas com os resíduos inertes. No entanto, estas fracções correspondem a 

quantidades reduzidas. As fracções removidas, raramente se encontram em condições de poder ser 

enviadas para reciclagem ou valorização visto que se encontram normalmente com terra e pó, sendo 

encaminhadas para aterro.  

No âmbito do funcionamento da Unidade Piloto foram realizados ensaios de caracterização dos 

resíduos recebidos, de forma a avaliar o índice de contaminação dos mesmos, cujos resultados podem 

ser consultados no Relatório Técnico Final da Tarefa 4.  

     

     

Figura 4.8  – Triagem manual de resíduos não inertes 
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4.7. Caracterização dos custos de gásoleo 

4.7.1. Custos de recolha de RCD no local da obra  

Esperava-se que o sistema de recolha implica-se custos consideráveis de gasóleo, visto que o mesmo 

incluia deslocações para recolha de resíduos em toda a área do concelho de Montemor-o-Novo e o seu 

posterior transporte para a Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho.  

No sentido de caracterizar os custos de gasóleo inerentes ao funcionamento do sistema é importante 

determinar o custo médio por deslocação ao local de produção. Esse custo pode ser estimado 

utilizando a seguinte fórmula:  

Custos médios por deslocação ao local de produção (euros/deslocação) = 

distância média dos locais de produção à unidade piloto (km) *consumo de gasóleo 

do equipamento de transporte (litros gasóleo/km)*preço do gasóleo (euros/litro) 

Durante o período de monitorização do sistema o equipamento de recolha apresentou um consumo 

médio de 0,54 litros/km, estimando-se um custo médio de 0,98 euros/litros de gasóleo. 

A Unidade Piloto (destino dos resíduos recolhidos) foi construída numa zona central do concelho, junto 

à cidade de Montemor-o-Novo (onde os índices de construção são mais representativos e onde se 

localizam as fábricas de materiais de construção). Assim, no que respeita às distâncias médias 

percorridas por local de recolha, torna-se necessário distinguir entre as recolhas na zona da cidade 

(abrangendo uma raio de cerca de 10-15 km à unidade piloto) e as recolhas nas zonas das freguesias 

rurais (localizadas a uma distância média de 22 km à unidade piloto). 

- Custos médio por recolha nas freguesias rurais  

As recolhas efectuadas nas freguesias rurais implicam distâncias médias de 45 km por recolha 

(considerando ida e volta). A distância média por recolha nas freguesias (ida e volta) foi calculada 

tendo em conta as distâncias da Unidade Piloto às sedes de freguesias rurais (46 km), bem como as 

distâncias médias calculadas com base nas recolhas já efectuadas nas freguesias no âmbito do 

sistema de recolha (44 km). 

Assim, calcula-se um custo médio por deslocação ao local de produção de: 45 km*0,54 litros de 

gasóleo/km*0,98 euros/litro de gasóleo = 23.80 euros Aprox. 24 euros.  

Tendo em conta que há sempre uma primeira deslocação para colocação do contentor no local, prevê-

se que os custos de recolha no local da obra nas freguesias impliquem: 48 euros na primeira recolha e 

24 euros nas seguintes.  

Face aos valores calculados os custos de gasóleo consideram-se significativos, revelando a 

importância de criar locais de armazenamento temporário nas freguesias rurais, no sentido de reduzir o 

número de deslocações para efectuar as recolhas. 

- Custo médio por recolha na cidade e zona envolvente 

Se considerarmos as obras objecto de recolha até ao momento, localizadas na cidade e zona 

envolvente, bem como as distâncias das mesmas à unidade piloto, estima-se que as recolhas na 
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cidade e zona envolvente impliquem uma distância média de 13 km por deslocação ao local (já 

considerando o percurso de ida e volta).  

Assim, estima-se um custo de 7 euros por deslocação. Tendo em conta que a primeira recolha envolve 

uma deslocação adicional para colocar o equipamento de recolha no local, prevê-se que na cidade e 

zona envolvente, as recolhas de RCD no local da obra impliquem: 14 euros na primeira recolha e 7 

euros nas seguintes.  

 

 

4.7.2. Custos de limpeza de depósitos ilegais  

A limpeza de depósitos ilegais de RCD implicou um custo de gasóleo de 195 euros no global. Este 

custo está associado a despesas de transporte dos resíduos até à Unidade Piloto (104 euros), bem 

como à operação da retro-escavadora para recolha dos resíduos (91 euros). 

Como já foi referido, estas despesas resultam da limpeza de 6 depósitos de resíduos, 3 dos quais 

numa freguesia rural e 3 nas freguesias urbanas (mais perto da Unidade Piloto). 

No sentido de estimar um índice que permita determinar os custos de limpeza para determinado 

depósito ilegal de RCD, foi estimado o custo médio por metro cúbico de RCD removido para o período 

em causa e por deslocação ao local de produção. Na tabela 4.3 apresentam-se os custos de gasóleo 

calculados individualmente para cada um dos depósitos removidos. 

Com base nos dados obtidos verifica-se que a limpeza de um depósito ilegal de resíduos de resíduos: 

a) nas freguesias rurais implica um custo médio de 50,7 euros por deslocação ao local; 

b) nas zonas urbanas, implica um custo médio de 14,4 euros por deslocação ao local. 
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Tabela 4.3 – Custos de gasóleo associados à limpeza de depósitos ilegais de RCD 

Localização 

Volume de 
RCD por 

deslocação 
(m3) 

Km  totais 
por 

deslocação  

Horas de 
trabalho da 

retro-
escavadora 

(h) 

custo total 
por 

deslocação  

custo por 
m3 

Caminho para 
Herdade dos 
Morenos – 
freguesia rural 

10,00 60 7 66,726 6,67 

Ribeira do Escoural 
– freguesia rural 

8,00 45 3,5 41,382 5,17 

Herdade dos 
Morenos – 
freguesia rural 

6,00 50 3,5 44,055 7,34 

Rua D. Sancho I - 
cidade 

1,50 15 1,5 15,444 10,30 

Bairro Horta do 
Goivo - cidade 

1,00 14 1,5 14,9094 14,91 

Convento São 
Francisco -cidade 

2,00 10 1,5 12,771 6,39 

Nota: considerando um consumo médio de 5 l/h de gasóleo pela retro-escavadora  e 0,54l/km para o 
camião de recolha. 
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5. CONCLUSÕES  

 

O Sistema de Recolha funcionou durante 16 meses (Abr.06 a Jul.07), durante os quais se procedeu à 

sua monitorização. Como principais resultados destacam-se os seguintes:  

- O Sistema instalado permitiu efectuar a recolha em obra nas diferentes freguesias, abrangendo 100% 

da área do concelho. O tempo médio de resposta correspondeu a cerca de 3 dias, desde que a recolha 

era pedida até que o serviço fosse efectuado no local. 

- O Sistema instalado mostrou-se adequado às necessidades, permitindo um serviço de recolha 

eficiente e versátil. De facto, com apenas um veículo foi possível efectuar a recolha em obras de 

pequenas dimensões ou em locais mais apertados (utilizando bigbags), bem como optimizar a recolha, 

reduzindo o número de deslocações, em obras de maiores dimensões ou em locais mais amplos 

(utilizando contentores metálicos).   

- No que respeita aos equipamentos de recolha, foram utilizados/testados 3 tipologias de bigbags (sem 

descarga de fundo, com descarga de fundo total e com descarga de fundo em funil), tendo-se 

concluído que a melhor solução incluí um bigbag de 1m3 em que o fundo apresenta uma abertura 

parcial, cerca de 40 cm de diâmetro. Esta tipologia de bigbag facilita a descarga dos resíduos, tornando 

a descarga mais segura, e promove uma maior durabilidade do equipamento. Com este tipo de 

soluções estimou-se uma frequência média de 5 utilizações ou recolhas por cada bigbag, tendo-se 

registado algumas situações em o mesmo bigbag foi utilizado 8 vezes. Por outro lado, os contentores 

metálicos com sistema de elevação polibenne constituíram uma boa solução para a recolha de RCD 

(mais frequentemente realizada por contentores com sistema de elevação multibenne). No entanto, 

alguns contentores tiveram de ser reforçados em alguns pontos críticos, sujeitos a maiores cargas. 

Esta situação foi corrigida pela empresa fornecedora, sem custos adicionais para o projecto.  

- Foram recolhidas aproximadamente 4000 ton de RCD (fracção inerte), ou seja, cerca de 250 ton/mês, 

as quais foram recicladas na Unidade Piloto de Reciclagem de Entulho. Com base nestes valores 

estima-se uma produção anual de RCD (fracção inerte) de 3000 ton/ano. Este valor é inferior ao 

previsto no início do projecto (7900 ton/ano), o qual foi estimado com base em inquéritos realizados 

aos produtores locais de RCD. Esta redução estará relacionada com a diminuição do n.º de obras 

realizadas no concelho, à semelhança do se verificou um pouco por todo o pais (no início do projecto 

previam-se 20 a 25 ano/mês, tendo este número reduzido para 11/mês), bem como ao elevdo grau de 

incerteza existente nas quantidades de RCD estimadas no início do projecto. 

- Durante o período de operação e monitorização, os RCD recolhidos apresentaram a seguinte 

composição média: 33% de betão; 32 % de misturas; 29 % de cerâmicas; 4 % de tijolos; 2% de pedras 

naturais. 

- Das cerca de 180 obras realizadas durante o período de operação demonstrativa do Sistema, cerca 

de 110 aderiram aos Sistema. Nas restantes obras, os RCD (fracção inerte) foram reaproveitados na 

obra (70) ou então não se previa a produção deste tipo de RCD.  
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- Alguns depósitos ilegais foram removidos pela CMMN, deu-se prioridade aos que se encontram em 

terrenos municipais, bermas de estradas municipais ou que podiam constituir a curto prazo riscos 

ambientais ou de saúde pública. Este trabalho foi assegurado por uma equipa de 3 elementos (1 

condutor de pesados, 1 operador de máquinas e 1 cantoneiro de limpeza), foram removidos certa de 

61 ton de RCD os quais foram encaminhados para a unidade piloto de reciclagem, verificou-se que 

nem todos os depósitos podem ser removidos pois muitos deles encontram-se com vários tipos de 

resíduos que inviabilizam a reciclagem. 

- A separação e deposição selectiva da fracção inerte dos RCD, no local de produção, foi realizada 

sem problemas na maioria das obras que aderiram ao Sistema. Quando existiam dúvidas ou situações 

em que a separação estava a ser menos eficiente, um técnico da autarquia deslocava-se ao local para 

sensibilizar/informar os intervenientes na obra. Esta eficiência foi demonstrada através da realização de 

ensaios de caracterização dos resíduos recolhidos, nos quais se determinou a percentagem de 

contaminantes. Esses ensaios envolveram a análise de 327 ton de resíduos permitindo determinar uma 

baixa percentagem de contaminantes, sendo que os mais significativos eram as madeiras e os metais 

ferrosos (aprox. 0.048%), seguidos das misturas de resíduos indiferenciados e dos plásticos (0.02% e 

0.01%). 

- Sempre que os responsáveis das obras demonstrarem interesse, a autarquia deu um maior apoio na 

separação selectiva e encaminhamento adequado dos RCD não inertes, destacando-se a realização 

de duas obra de demolição em Lavre, na qual foram implementadas algumas medidas de demolição 

selectiva no âmbito deste projecto. Nestas situações (que podem ser consideradas como casos de 

estudo, visto que a demolição selectiva no concelho ainda é quase inexistente) a autarquia 

disponibilizou equipamentos para deposição selectiva das fracções não inertes, tendo inclusivamente 

procedido à recolha e encaminhamento para destino adequado de certas fracções, sem custos 

adicionais para os produtores dos RCD.   

 

 

 

 

 

 


